

Datum: 19. DEZ. 2014

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Beschlusskontrolle zu V0563/10 (Sitzungsnummer: SR/021/2010)

Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt Dresden Gorbitz" für den Zeitraum 2010 bis 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. „Der Stadtrat beschließt die Fortschreibungsfassung 2009 des Integrierten Handlungskonzeptes „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt“ als Handlungsrahmen für die Stadtteilentwicklung und Aufwertung für das Gebiet Dresden-Gorbitz im Durchführungszeitraum 2010 - 2020.“**

Die Arbeitsfassung zur Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes mit einer umfangreichen städtebaulichen und sozialen Analyse liegt vor. Gegenwärtig werden die Stellungnahmen der Ämter und Akteure eingeholt. Im Jahr 2015 soll ein Workshop mit allen Beteiligten durchgeführt werden, dessen Ergebnisse in die Beschlussfassung einfließen werden. Der Beschluss ist für das Jahr 2015/2016 vorgesehen.

- Beschlusspunkt laufend

- 2. „Der Stadtrat beschließt, die zur Verfügung stehenden Städtebaufördermittel prioritär zur Sanierung der bestehenden Gemeinbedarfseinrichtungen, insbesondere Kindertagesstätten, sowie die nachhaltige Umgestaltung des Zentrums von Gorbitz, der Höhenpromenade/Mittelachse, einzusetzen.“**

In Umsetzung dieses Beschlusspunktes wurde 2010 mit der Sanierung des Amalie-Dietrich-Platzes (Eingangsbereich zur Höhenpromenade) sowie der abschnittsweisen Umgestaltung der Höhenpromenade begonnen. Die Sanierung des Amalie-Dietrich-Platzes sowie des ersten und zweiten Bauabschnittes der Höhenpromenade ist abgeschlossen. Der Baubeginn des dritten Bauabschnittes der Höhenpromenade ist erfolgt. Die vorbereitenden Planungen für die Umgestaltung des Merianplatzes, welcher den Endpunkt der Höhenpromenade darstellt, sind abgeschlossen, so dass 2015 mit dem Bau begonnen werden kann. Als Baubeginn ist Ende Mai 2015 vorgesehen, planmäßiges Bauende ist November 2015. Ebenfalls wurden bereits die Kita am Limbacher Weg, die 135. und 139. Grundschule, die 138. Oberschule sowie die „Laborschule“ saniert. Die Prioritätensetzung wird bis zum Vorliegen der mit den Ämtern und Akteuren abgestimmten Fortschreibungsfassung des Integrierten Handlungskonzeptes beibehalten.

- Beschlusspunkt laufend

3. „Der Stadtrat beschließt, für die Sicherung des Förderrahmens (3/3) in Höhe von 14,1 Mio. EUR den Eigenanteil der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 4,7 Mio. EUR bereitzustellen. Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2010 bis zum vorgesehenen Abschluss der Sanierung im Jahr 2020 einzuplanen.“

Für die Folgejahre erfolgt die Beantragung der Fördermittel entsprechend dem jährlichen Finanzplanbudget sowie den Zuwendungen von Bund und Land.


- Beschlusspunkt laufend

Nächste Beschlusskontrolle: Dezember 2015

Mit freundlichen Grüßen


Jörn Marx

Kenntnisnahme:


Helma Orosz
Oberbürgermeisterin

Dirk Hilbert
Erster Bürgermeister