

Anlage 1: Ausbau Vereinigte Weißeritz: Voraussichtliche Bau- und Planungskosten [in T€], Städtischer Anteil

| Lose | PSP-Element | Sachkonto | Stand 2005 | Stand 2009 | Stand 2012 | Stand 2015/16 | Mehrabdarf 2016 [TEUR] | Mehrabdarf 2017-2018 [TEUR] | Mehrabdarf 2019-2022 [TEUR] | Bemerkung |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | V0879-SR21-05 [TEUR] | V0024-FL01-09 [TEUR] | V1739-SR47-12 [TEUR] | tatsächlicher Mittelbedarf [TEUR] | | | | |
| Los 1 – Elbmündung bis Wernerstraße | UI 4342W001 | 78110000 | 15.100 | 1.376 | 2.135 | 2.869 | 50 | 159 | | im Bau |
| Los 2 – Wernerstraße bis Oederaner Straße | UI 4342W002 | 78110000 | | 7.915 | 8.355 | 7.620 | 577 | 1.375 | 3.430 | |
| - davon Los 2.1 | | | | 3.860 | 4.300 | 5.850 | 567 | 930 | 1.970 | im Bau |
| - davon Los 2.2 | | | | 4.055 | 4.055 | 1.770 | 10 | 445 | 1.460 | in Planung |
| Los 3 – Oederaner Straße bis Neue Sorge | UI 4342W003 | 78110000 | | 1.993 | 1.993 | 1.993 | | | | Realisierung nach Fertigstellung Los 2. 100% ige Finanzierung durch LHD. Vgl. Begründung zur Vorlage. |
| Los 4 – Neue Sorge bis Altplauen | UI 4342W004 | 78110000 | 4.200 | 1.859 | 2.083 | 2.083 | | | | Die Arbeiten im Los 4 wurden 2012 beendet. Alle Kosten wurden vor 2016 beglichen. |
| Summe Bau | | | 19.300 | 13.143 | 14.566 | 14.565 | 627 | 1.534 | 3.430 | |

| Sonstige Maßnahmen | Auszahlungen |
|--------------------------------|--------------|
| Düker DREWAG | 238 |
| Ufermauern Oederaner Straße | 540 |
| Baufeldfreimachung | 445 |
| Genehmigungsplanung | 300 |
| Summe | 1.523 |

Die sonstigen Maßnahmen sind unabdingbare Voraussetzungen für den eigentlichen Gewässerausbau und im Kontext der Beschlüsse A0653-SR64-03, V3881-SR77-04 und V0879-SR21-05 zu sehen.
Sie wurden in den Vorjahren durch die LHD finanziert