



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Der Oberbürgermeister

Fraktion DIE LINKE.
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Herrn Stadtrat
André Schollbach

GZ: (OB) 6 66.32

Datum: 30. JAN. 2018

— **Zeitplan Augustusbrücke**
AF2105/18

Sehr geehrter Herr Schollbach,

Ihre oben genannte Anfrage beantworte ich wie folgt:

- 1. „Welchen Zeitplan verfolgt die Stadtverwaltung nach aktuellem Sachstand für die gegenwärtig laufende Sanierung der Augustusbrücke und welche wesentlichen Maßnahmen sollen hierbei jeweils wann realisiert werden?“

Die Stadtverwaltung verfolgt nach aktuellem Sachstand folgenden Zeitplan:

Wiedererrichtung Bogen 1	bis Juni 2018
Instandsetzung der oberstromigen Brückenhälfte	bis Oktober 2018
Instandsetzung der unterstromigen Brückenhälfte	bis Ende 2019
Gleis- und Straßenbau Theaterplatz bis Neustädter Markt	bis Ende 2019
Instandsetzung der Fassaden und Bauwerksunterseite, Rückbau der Baustelleneinrichtungsflächen inklusive Beräumung Elbwiesen	bis 2. Quartal 2020

- 2. „Wann ist nach aktuellem Sachstand mit dem Abschluss der gegenwärtig laufenden Sanierung der Augustusbrücke zu rechnen?“

Der Abschluss der gegenwärtig laufenden Sanierung der Augustusbrücke wird nach aktuellem Sachstand im zweiten Quartal 2020 erwartet.

Mit freundlichen Grüßen


Dirk Hilbert