

**AG „ÖPNV für alle“**

**Prioritätenliste der Haltestellen des ÖPNV (Stand 1 / 2010)**

Aktualisierte Prioritätenliste der Haltestellen des ÖPNV unter Verwendung der Angaben vom Straßen- und Tiefbauamt und Stadtplanungsamt

<b>Haltestelle</b>	<b>Linie</b>	<b>Begründung</b>	<b>Planungsstand</b>	<b>Realisierung lt. STA</b>
Altenberger Straße	4,10	Behindertengerechter Wohnraum (Traubestraße)	Vorplanung i. V. m. Schandauer Straße/ Wehlener Straße erledigt	mit Umbau Schandauer Straße/Wehlener Straße vsl. nach 2013
Hülßestraße	9,13,65, 74,87	Hülßegymnasium, AOK Reicker Straße, zwischen Lennéplatz und Prohlis keine barrierefreie Haltestelle	vereinfachte Vorplanung i. V. m. Reicker Str., vorgesehen evtl. 2010/2011	ohne Termin
Johannisfriedhof	4,6	Tolkewitz, Trauerhalle, Krematorium	Vorplanung i. V. m. Schandauer Str./Wehlener Str., vorgesehen 2010	mit Umbau Schandauer Straße/Wehlener Straße vsl. nach 2013
Krankenhaus St. Joseph-Stift	4,10, 12	Krankenhaus + schlechter Fußweg zwischen Straßburger Platz und Fettscherplatz	laufende Planungen zum zukünftigen Gleisnetz (Striesener Straße oder Canalettostraße); Entscheidung noch offen	ohne Termin
Pohlandplatz	4,10	behindertengerechte Wohnung Traubestraße, Ämter auf der Jung-hansstraße/Sozialamt usw. Schnittstelle Bahn/Bus 4, 10, 61	Vorplanung abgeschlossen i. V. m. Schandauer Straße/Wehlener Straße SR-Beschluss vorhanden	mit Umbau Schandauer Straße/Wehlener Straße vsl. nach 2013
Wilhelminenstraße (2009 barrierefrei – realisiert)	11,64	Förderschule für Körperbehinderte, Heide und Waldspielplatz, Waldschlößchenbrauerei, Kino Metropolis	bei Planung Bautzner Straße berücksichtigt Planfeststellung durch DVB AG	Wilhelminenstraße mit Umbau Bautzner Straße vsl. 2011/2012
Liststraße	3,13,81/ 328	Pestalozzigymnasium und Turnhalle Motor Mickten behinderten-gerecht	Vorplanung abgeschlossen	2011
Augsburger Straße	6,12, 74, 62	Uniklinikum, Vitalcenter	Vorplanung i. V. m. Blase-witzer Str. abgeschlossen	ohne Termin
Dorfhainer Straße	63,66	betreutes Wohnen der Diakonie, Kauf-land	Vorplanung i. V. m. Koh-lenstraße - ohne Termin	2011
Bischofsweg	7,8,13	Orthopäden, Reha Nord GmbH Schauburg, Nähe zum Alaunplatz, Sozialgericht	Genehmigungsplanung abgeschlossen durch STA, Planfeststellungs-Verfahren ausgesetzt bis Prognose 2025 vorliegt	mit Umbau Königsbrücker Straße ohne Termin (nach 2012)
Bönischplatz	62	barrierefreier Wohnraum in Florian-Geyer-Straße	Vorplanungen zur Straßenbahn Johannstadt; evtl. 2010	ohne Termin
Holbeinstraße		viele Rollifahrer wohnhaft	Vorplanung Güntzstraße 2010/2011	ohne Termin
Otto-Dix-Ring	9,13	viele Rollifahrer wohnhaft, Otto-Dix-Center	vereinfachte Vorplanung i. V. m. Reicker Str. vorgesehen evtl. 2010/2011	ohne Termin
Wasaplatz	9,13,63, 61,75,85	Verkehrsknotenpunkt, Ärztehaus, Einkaufsmöglichkeit, kaum barrierefreie Haltestellen in der Umgebung	umfassendes Konzept Vorplanung erforderlich vorgesehen 2010	mit Umbau Wasaplatz/ Wasastrasse ohne Termin
Synagoge – Bahnsteige	3,7	Erschließung Neumarkt; Terrassen- ufer mit Reisebushalt, Parkplatz, Schiffsanleger		ohne Termin
Hp Strehlen – Bussteig im Fußweg beidseitig (mit FG-LSA)	63,85, 61,75, S1,S2	Wechselstelle Stadtbusse + S-Bahn Dresden	unter Beachtung möglicher neuer Gleistrasse über Oskarstraße	Einordnung der Umsetzung prüfen, STA prüft, Realisierung 2011
Nürnberger Platz mit Haltestellen Linie 3, Plauen/ Coschütz land-/ stadtwärts	3, (8,61)	Universität, Wechselstelle Straßenbahn (derzeit Stufe zur Haltestelleninsel)	Vorlage erforderlich	Realisierung in Vorbereitung: DVB AG 2013
<b>Ergänzung der Prioritätenliste:</b>				
Haltestelle Garnisonskirche		Realisierung lt. STA		Realisierung 2010
Haltestelle Hans-Dankner-Straße	75	vorbehaltlich der Forderung des Ausbaus durch Behindertenverbände		ohne Termin