Hausmitteilung

Dresden.

An alle
Fraktionen, fraktionslosen Stadträte
sowie Mitglieder des Ausschusses für
Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden

über

Oberbürgermeister
Herrn Dirk Hilbert

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
GZ: (GB 6) 66 32
Bearbeiter: Herr Mörbt, R.
Telefon: (0351) 4 88 4389
Sitz: St. Petersburger Str. 9
E-Mail: Rmoerbt@dresden.de

Datum: 31. März 2016

Festlegungen und Aufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung in der öffentlichen Sitzung am 9. März 2016

3.8 Vergabenummer: 5018/15
Nachtrag: B0001 Loschwitz-Blasewitzer Brücke, Instandsetzung der Gehbahn Oberstrom, Los – Zusatzleistungen für Mehrkosten Korrosionsschutz, Stahlbau und Holzbau und resultierender Bauzeitverlängerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur genannten Festlegung kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

**"Das Straßen- und Tiefbauamt wird um schriftliche Auskunft gebeten:
Die Mitglieder des Ausschusses darüber zu informieren, ob die Schlussrechnung bereits gelegt und der Nachtrag schon bezahlt ist."**

Die Schlussrechnung kann erst erstellt werden, wenn der bestätigte Nachtrag bei der Baufirma eingegangen ist. Die Erstellung einer Schlussrechnung dauert durchaus bis zu vier Wochen. Die Schlussrechnung ist gegenwärtig noch nicht im Straßen- und Tiefbauamt eingegangen. Teilbeträge des Nachtrags wurden bereits im Zuge von Abschlagsrechnungen beglichen.

Mit freundlichen Grüßen

Raoul Schmidt-Lamontain