

Landeshauptstadt Dresden  
Beigeordneter für Stadtentwicklung

GZ: (GB 6) 66.32

Datum: 25. OKT. 2012

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

**Beschlusskontrolle zu A0095/09 (Sitzungsnummer: SR/007/2009)  
Beschleunigung der Sanierung der Albertbrücke - Maßnahmen zur Verbesserung des  
Verkehrsflusses**

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

Das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der Albertbrücke wurde durchgeführt und der Planfeststellungsbeschluss am 17. Oktober 2012 übergeben.

Der Fördermittelantrag wird nach Vorliegen der baufachlichen Stellungnahme im Dezember 2012 gestellt.

Die EU-Ausschreibung erfolgt im I. Quartal 2013. Baubeginn ist für den 2. September 2013 geplant. Die Bauzeit wird voraussichtlich 20,5 Monate betragen.

Die Kosten des Bauvorhabens betragen nach Kostenberechnung 23,7 Mio. Euro. Die Kosten für die Sanierung und Instandsetzung der Albertbrücke sind im mittelfristigen Investitionsplan des Straßen- und Tiefbauamtes für die Jahre 2009 bis 2014 eingestellt.

Eine Beschlusserfüllung ist voraussichtlich nicht vor September 2013 abzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Jörn Marx

Kenntnisnahme:

  
Helma Orosz  
Oberbürgermeisterin