

Kostenübersicht zu Schwimmhalle Bühlau (netto)

Stand: 06.11.2012

Leistung	Kostenberechnung 16.04.2012	Kostenberechnung 31.05.2012	Kostenberechnung 19.10.2012
Teilbaumaßnahme Abbruch			
Straßenbahnhof			
Planung			
Planung Abbruch	13.445,38	13.445,38	13.445,38
Analysen	8.403,36	8.403,36	8.403,36
Durchführung			
REA GmbH Drebkau	100.840,34	100.840,34	100.840,34
Entsorgung Altlasten	50.420,17	50.420,17	50.420,17
Zwischensumme Abbruch	173.109,24	173.109,25	173.109,25
VOF -Verfahren			
fachl. Betreuung (Horst Schubert)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Honorar für 5 Bieter	21.008,40	21.008,40	21.008,40
Schallgutachten für Aufgabenstellung	950,00	950,00	950,00
Projektleitung HBA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zwischensumme VOF-Verfahren	61.958,40	61.958,40	61.958,40
Teilbaumaßnahme Erschließung (Anteil für Schwimmhalle)			
Planung			
Tiefbau	63.025,21	63.025,21	63.025,21
Freianlagen	13.445,38	13.445,38	13.445,38
Durchführung			
Pflanzungen	109.243,70	109.243,70	109.243,70
Öffentliche Beleuchtung	42.016,81	42.016,81	42.016,81
Verkehrsanlage	260.504,20	260.504,20	255.550,00
Ingenieurbauwerke	235.294,12	235.294,12	235.294,12
Erdsonden	0,00	0,00	46.200,00
Kanalbau zur Bachmannstr.	33.613,45	33.613,45	33.613,45
Verträge Versorgungsunternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Errichten (KG 200)			50.000,00
Zwischensumme Erschließung	807.142,86	807.142,87	898.388,67
Teilbaumaßnahme Schwimmhalle			
Planung			
Baugrundgutachten	12.605,04	12.605,04	7.100,00
Vermessung	6.000,00	6.000,00	5.000,00
Gesamtplanung FRITZ GmbH	997.019,00	997.019,00	1.021.500,00
Schallschutz/Raumakustik	15.966,39	15.966,39	16.000,00
Freianlage	17.647,06	17.647,06	17.647,06
Sigeko	10.084,03	10.084,03	10.000,00
sontige Gutachten			6.000,00
Prüfgebühren	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Projektleitung HBA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vergaben ZVB	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Durchführung			
Gebäude (Hochbau)	3.310.100,00	3.201.100,00	3.897.166,50
Gebäudetechnik	2.059.187,00	1.975.187,00	2.160.671,20
Optionen Gebäude u. Technik	o.A.	o.A.	o.A.
Freianlagen	115.126,05	115.126,05	111.872,50
Ausstattung	200.000,00	174.000,00	200.000,00
Zusatzmaßnahmen incl- Planung			
Hubboden	250.000,00	250.000,00	
Sauna	790.000,00	790.000,00	
Lärmschutzwände	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zwischensumme Schwimmhalle	8.216.734,57	7.997.734,57	7.885.957,26
Gesamtbudget netto			8.000.000,00
Gesamtsumme netto			9.019.413,58
anteil. Schätzung MWST (Schulschwimmen)			300.000,00
Gesamtsumme			9.319.413,58