



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Stadtentwick-
lung, Bau und Verkehr
GZ: (GB 6) 6651

Datum: 16. DEZ. 2015

Beschlusskontrolle zu A0309/10 (SR/030/2011) Ausbau des Elberadwegnetzes in Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu genanntem Beschluss gegeben werden:

„Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt,

- 1. die Planungen für den Bau eines Parallelweges zum Elberadweg im Bereich Johannstadt/Blasewitz zügig voranzutreiben mit dem Ziel, die Realisierung noch 2011 zu beginnen und spätestens 2012 abzuschließen.“**

Für das o. g. Verkehrsbauvorhaben hat die Landeshauptstadt Dresden einen Antrag auf Planfeststellung bei der Landesdirektion Sachsen gestellt. Der Plan für das Bauvorhaben hat zur allgemeinen Einsicht ausgelegen und es wurde im Rahmen des Anhörungsverfahrens ein Erörterungstermin durchgeführt. Aufgrund der erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes durch das Bauvorhaben und der Einsprüche von Naturschutzverbänden wurden weitere Umweltuntersuchungen durchgeführt. Aufgrund des laufenden Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof zur Waldschlößchenbrücke konnte eine abschließende Prüfung der Unterlagen, welche zumindest teilweise das Plangebiet des beklagten Planfeststellungsbeschlusses umfassen, noch nicht erfolgen. Ein Zeitpunkt hierzu kann nicht benannt werden.

- 2. „Für den Ausbau des Elberadwegenetzes im Dresdner Stadtgebiet 500.000 Euro aus Stellplatzablösemitteln bereit zu stellen und damit die Realisierung dieses Projektes finanziell abzuschließen.“**

Die Mittel für die Realisierung des o. g. Vorhabens stehen aus Planmitteln des Haushaltjahres 2015 und anteilig aus Haushaltsresten des Jahres 2014 zur Verfügung.

3. „Für die Schließung weiterer Lücken des Elberadwegs im Stadtgebiet ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zu entwickeln und dem Stadtrat bis zum 31. Oktober 2011 vorzulegen.“

Das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept wurde mit der Vorlage V1486/12 im Februar 2012 dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau und dem Ausschuss für Umwelt- und Kommunalwirtschaft vorgelegt.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. November 2016

Mit freundlichen Grüßen


Raoul Schmidt-Lamontain

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister