



vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  
Bau und Verkehr

GZ: (GB 6) 66.22-Lembke

Datum: 22. DEZ. 2015

— **Beschlusskontrolle zu V0212/09 (Sitzungsnummer: SR010/2010)**  
Verkehrsbauvorhaben Hauptstraße Langebrück

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 
1. „Der Stadtrat stimmt der Vorplanung zur Verkehrsbaumaßnahme Hauptstraße in Langebrück gemäß Lageplan vom Mai 2008 (Anlage 2 zur Beschlussvorlage) zu.
  2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Maßnahme planungsrechtlich durch ein Genehmigungs- bzw. Planfeststellungsverfahren gesichert werden soll.
  3. Maßgebliche Änderungen im weiteren Planungsverlauf werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau und dem Ortschaftsrat Langebrück zur Kenntnis gegeben.
  4. Das Bauvorhaben soll nach Maßgabe des Haushaltsplanes der Landeshauptstadt Dresden voraussichtlich in Abschnitten ab 2011 umgesetzt werden.
  5. Zur vorgestellten Verkehrsbaumaßnahme Hauptstraße Langebrück wird die Überprüfung der Gehbahnausbildung wie folgt angeregt: abgesenkter Bord in den Engstellen, Hochbord bei den breiteren Bereichen.

—

  6. Im Weiteren wird der Ortschaftsrat Langebrück in den weiteren Planungsphasen, insbesondere
    - a. zum Beleuchtungskonzept,
    - b. zum Begrünungskonzept,
    - c. zum Straßenbeschilderungskonzept

einbezogen.“


**zu Beschlusspunkt 1:**

- Die Vermessung des gesamten Planungsbereiches durch das Amt für Geodaten und Kataster ist erfolgt und liegt dem Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden vor.
- Das Baugrundgutachten liegt dem Straßen- und Tiefbauamt ebenfalls vor.

- Das Ingenieurbüro Prof. Dr.-Ing. H. Bechert u. Partner, Ingenieurbüro für Bauwesen, Alexander-Herzen-Straße 9, 01109 Dresden wurde mit der Erarbeitung der Leistungsphase 1 und 2 der HOAI beauftragt.
- Am 7. Oktober 2015 erfolgte die Plananlaufberatung des Straßen- und Tiefbauamtes mit allen Sachgebieten und Medienträgern.
- Am 30. Oktober 2015 erfolgte eine erste Abstimmungsrunde mit dem Ortsvorsteher, Herrn Hartmann sowie der Ortsverwaltungsstelle Langebrück.
- Das beauftragte Ingenieurbüro wird bis Februar 2016 erste Planungsergebnisse für weitere Abstimmungsrunden vorlegen.

Nächste Beschlusskontrolle: Juni 2016

Mit freundlichen Grüßen



Raoul Schmidt-Lamontain

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister