

Anlage 2 - Projektfinanzierung ab 2016

1. geplanter Mittelabfluss

Los	2016 [TEUR]	2017 [TEUR]	2018 [TEUR]	2019 [TEUR]	2020 [TEUR]	2021 [TEUR]	2022 [TEUR]	SUMME [TEUR]	PSP-Element	Sachkonto
Los 1	400	300	110					810	UI 4342W001	78110000
Los 2.1	970	950	450	900	250	600	220	4340	UI 4342W002	78110000
Los 2.2	10	45	400	1100	350	10		1915	UI 4342W002	78110000
Summe	1380	1295	960	2000	600	610	220	7065		

2. Mittelbereitstellung (aktueller HH-Plan)

Los	2016 [TEUR]	2017 [TEUR]	2018 [TEUR]	2019 [TEUR]	2020 [TEUR]	2021 [TEUR]	2022 [TEUR]	SUMME [TEUR]	PSP-Element	Sachkonto
Los 1	350	190 ⁽¹⁾	61 ⁽³⁾	0	0	0	0	601	UI 4342W001	78110000
Los 2.1	403	470 ⁽²⁾	0	0	0	0	0	873	UI 4342W002	78110000
Los 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	UI 4342W002	78110000
Summe	753	660	61	0	0	0	0	1474		

3. Mehrbedarf

Los	2016 [TEUR]	2017 [TEUR]	2018 [TEUR]	2019 [TEUR]	2020 [TEUR]	2021 [TEUR]	2022 [TEUR]	SUMME [TEUR]	PSP-Element	Sachkonto
Los 1	50	110	49	0	0	0	0	209	UI 4342W001	78110000
Los 2.1	567	480	450	900	250	600	220	3467	UI 4342W002	78110000
Los 2.2	10	45	400	1100	350	10	0	1915	UI 4342W002	78110000
Summe	627	635	899	2000	600	610	220	5591		

(1) in der Mittelfristplanung zur Haushaltplanung 2015/16 wurden 190 TEUR für 2017 vorgemerkt

(2) in der Mittelfristplanung zur Haushaltplanung 2015/16 wurden 470 TEUR für 2017 vorgemerkt

(3) in der Mittelfristplanung zur Haushaltplanung 2015/16 wurden 61 TEUR für 2018 vorgemerkt