



FESTBEREICHE		Auf- / Abbaueiten
1	Sachsen	ca. 26.09. - 05.10.2016
2	Ländermeile	26.09., 08.00 Uhr - 06.10.2016, 12.00 Uhr
3	Verfassungsorgane	20.09., 18.00 Uhr - 10.10.2016, 20.00 Uhr
4	Sport	ca. 29.09. - 05.10.2016
5	Kirchenmeile	ca. 29.09. - 05.10.2016
6	Präsentation Stadt	ca. 29.09. - 05.10.2016
7	Kinderbereich	ca. 29.09. - 05.10.2016
8	Willkommensmeile	ca. 29.09. - 05.10.2016
9	Blaulichtmeile	ca. 29.09. - 05.10.2016
10	Terrassenufer	ca. 30.09. - 04.10.2016
11	Abendshow	ca. 26.09. - 06.10.2016
SONSTIGE		
[Red cross-hatch]	Baustelle	
[Red diagonal lines]	Logistik	ca. 24.09. - 08.10.2016
[Green diagonal lines]	Familienfest	
[Yellow diagonal lines]	Hotel	

Projekt: **TaDE 2016**  
 Auftraggeber: **Sächsische Staatskanzlei**  
 Zeitraum: **1. - 3. Oktober 2016**

**henrich & hannot**  
 Leipziger Straße 15  
 01067 Dresden  
 Tel. +49 351 41 20 20  
 Fax +49 351 41 20 21  
 info@henrich-hannot.de

Verantwortlich für:  
**Landeshauptstadt Dresden**

V1: Gesamtübersicht Bereiche	
Art:	Mischbau
Einrichtung:	ohne
Planlage:	unregelmäßig
DIN A3 hoch:	Enthwurf
Projektbearbeiter:	Sandra Potesky
Erstellt am:	10.09.2016
Geändert am:	10.09.2016
Blatt:	1 von 1

Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen.  
 Diese Zeichnung ist ein Vorstudienentwurf. Gewährleistung und Haftung nur für  
 verbindliche Ausschreibungsdokumente.

© Landschaftsarchitektur Dresden