



- 3. BA nördlicher Postplatz
Planung LPH 1-4 2016/17
Umsetzung 2020
Keine Finanzierung aus Förderprogramm möglich, Umsetzung ASA
- 2a. BA südlicher Postplatz
Planung LPH 1-7 2016/17
Umsetzung 2019
- 1. BA Promenade
Planung LPH 1-7 2016/17
Umsetzung 2018
- 2c. BA Verknüpfung westlicher Innenstadtrand
Planung LPH 1-7 2016/17
Umsetzung 2018
- 2b. BA Dippoldiswalder Platz
Planung LPH 1-7 2016/17
Umsetzung 2019

Vorplanung westlicher Promenadenring Dresden, Stand 21.11.2016,
plancontext GmbH Landschaftsarchitektur