

**HI.4010952 95. Grundschule „Caroline Neuber“, Donathstraße 10 in 01279 Dresden
Ersatzneubau Einfeldschulsporthalle**

[Vorhaben] Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau Neubau einer Einfeldschulsporthalle.

[Kosten] Die prognostizierten Gesamtkosten belaufen sich:

- gemäß Zuwendungsbescheid, ohne Baupreisindex, mit Ausstattung, Brutto, unter Berücksichtigung anteiliger Vorsteuererstattung Betrieb gewerblicher Art der Sporthalle auf 2 852 175 Euro.
- wie vor, aber mit Baupreisindex, auf 3 108 884 Euro.

Die jährlichen Betriebskosten der Sporthalle werden auf 73 259 Euro geschätzt.

[Planungs- und Projektstand] Die Bestandssporthalle wurde beim Hochwasser 2013 geschädigt und interimsmäßig instand gesetzt. Der damals geplante Ersatzneubau einer hochwasserangepassten Sporthalle konnte im Rahmen des Wiederaufbauplanes nicht gefördert werden. Das Projekt wurde aufgrund der nicht gesicherten Gesamtfinanzierung nach Abschluss der Ausführungsplanung (Lph. 5 HOAI) unterbrochen. Die Planung wurde Ende 2016 mit Vorbereitung der Ausschreibungen (Lph 6 HOAI) wieder aufgenommen.

[Bauablauf] Für die bauliche Umsetzung werden 14 Monate veranschlagt. Bei unterbrechungsfreier Planung und Ausschreibung kann der Baubeginn im Juni 2017 erfolgen. Die Nutzungsübergabe wird für August 2018 avisiert.

[Ämterabstimmung] Das Vorhaben wurde intensiv mit allen involvierten Fachämtern abgestimmt. Die Nutzerabstimmung erfolgt nach Abschluss der Entwurfsplanung planungsbegleitend. Alle Auflagen aus der Baugenehmigung, insbesondere zu Belangen des Gehölzschutzes, des Umweltschutzes, zu erforderlichen Stellplätzen, zur Lärmemission, zum Hochwasserschutz sowie zum Brandschutz wird in der Realisierung des Projektes entsprochen.

[Finanzierung] Siehe Anlage 5 und Haushaltplan der Landeshauptstadt Dresden, Band 1, Seite 456. Für das Vorhaben wurden Fördermittel nach Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur (Föri SIF) beantragt. Mit Bescheid vom 14. Dezember 2016 wurden Zuwendungen in Höhe von 1 102 749,12 Euro bewilligt.