

**HI.4020301 30. Oberschule, Unterer Kreuzweg 4 in 01097 Dresden
Ersatzneubau Zweifeldschulsporthalle**

[Vorhaben] Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle für die 30. Oberschule sowie die Neugestaltung der Freianlagen. Die Bestandssporthalle wird nach Fertigstellung des Neubaus abgebrochen.

[Kosten] Die prognostizierten Gesamtkosten belaufen sich:

- gemäß Zuwendungsbescheid, ohne Baupreisindex, mit Ausstattung, Brutto, unter Berücksichtigung anteiliger Vorsteuererstattung Betrieb gewerblicher Art der Sporthalle, auf 5 052 724 Euro.
- wie vor, aber mit Baupreisindex, auf 5 777 636 Euro.

Die jährlichen Betriebskosten des Erweiterungsgebäudes mit integrierter Sporthalle werden auf 90 677 Euro geschätzt.

[Planungs- und Projektstand] Das Projekt befindet sich derzeit in der Ausführungsplanung (Lph 5 HOAI).

[Bauablauf] Für die bauliche Umsetzung werden 24 Monate veranschlagt. Bei unterbrechungsfreier Planung und Ausschreibung kann der Baubeginn im Dezember 2017 erfolgen. Die Nutzungsübergabe der Sporthalle wird für Mai 2019 avisiert, die Freianlagen werden bis Ende Oktober 2019 fertig gestellt.

[Ämterabstimmung] Das Vorhaben wurde intensiv mit allen involvierten Fachämtern abgestimmt. Die Nutzerabstimmung mit der Schulleitung erfolgt planungsbegleitend. Alle Auflagen aus der Baugenehmigung, insbesondere zu Belangen des Gehölzschutzes, des Umweltschutzes, zu erforderlichen Stellplätzen, zur Lärmemission sowie zum Brandschutz wird in der Realisierung des Projektes entsprochen.

[Finanzierung] Siehe Anlage 5 und Haushaltplan der Landeshauptstadt Dresden, Band 1, Seite 467. Für das Vorhaben wurden Fördermittel nach Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur (Föri SIF) beantragt. Mit Bescheid vom 7. Dezember 2016 wurden Zuwendungen in Höhe von 1 992 282,46 Euro bewilligt. Der Bescheid steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine positive gemeindewirtschaftliche Stellungnahme nachgereicht und eine positive fachliche Stellungnahme durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement vorgelegt wird. Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist gesichert.