

	voraussichtliche Laufzeit des Fördergebietes = maximale Laufzeit des Projektes							Angaben in T€
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
<b>geplante Kosten in T€</b>	<b>33,9</b>	<b>51,1</b>	<b>400,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.265,0</b>	<b>50,0</b>	<b>5.000,0</b>
<b>geplante Finanzierung in T€</b>	<b>33,9</b>	<b>51,1</b>	<b>400,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.265,0</b>	<b>50,0</b>	<b>5.000,0</b>
davon aus Fördermitteln	13,6	20,4	160,0	480,0	800,0	506,0	20,0	<b>2.000,0</b>
davon aus Eigenmitteln zur Kofinanzierung	6,8	10,2	80,0	240,0	400,0	253,0	10,0	<b>1.000,0</b>
davon aus Eigenmitteln für nicht förderfähige Kosten bzw. fehlende Fördermittel	13,5	20,5	160,0	480,0	800,0	506,0	20,0	<b>2.000,0</b>
<b>Differenz in T€</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Grundlagen: erste Grobkostenschätzungen der STESAD GmbH vom 22.1.2016 und des Büros h.e.i.z.haus vom Januar 2017

Hinweise: Kostenaufteilung nach Jahren beruhen bisher nur auf Erfahrungswerten; Fördersatz ca. 60 Prozent der förderfähigen Kosten