



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Der Oberbürgermeister

Fraktion DIE LINKE.
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Herrn Stadtrat
André Schollbach

GZ: (OB) 6 66.32

Datum: - 5. DEZ. 2017

Weiterer Zeitplan für Sanierung Albertbrücke
AF2020/17

Sehr geehrter Herr Schollbach,

Ihre oben genannte Anfrage beantworte ich wie folgt:

- 1. „Welchen Zeitplan verfolgt die Stadtverwaltung nach gegenwärtigem Stand für die gegenwärtig laufende Sanierung bzw. den Ausbau der Albertbrücke?“**

Nach Abschluss der eigentlichen Hauptbauleistungen und der Sanierung der Treppenanlagen auf der Neustädter Elbseite müssen nun noch die Gewölbeunterseiten instand gesetzt werden.

Wegen des langsamen Trocknungsprozesses der Brücke kann diese Maßnahme erst im Juni 2018 begonnen werden. Sie soll nach rund zehn Monaten abgeschlossen sein.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Hilbert