



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Stadtentwick-  
lung, Bau, Verkehr und Liegen-  
schaften

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

GZ: (GB 6) 61 00 39

Datum: 10. JAN. 2018

## **Beschlusskontrolle zu V1369/16 (Sitzungsnummer: SR/034/2017)**

Einsatz von EFRE-Fördermitteln zur Realisierung der Fernwärmetrasse Dresden Pieschen mit Dükerung der Elbe

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. „Der Stadtrat beschließt den Einsatz von Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie entsprechender Eigenmittel für die Fernwärmetrasse Dresden Pieschen mit Dükerung der Elbe (Bauabschnitte A-C) und die Weiterleitung der Förderung an den Maßnahmenträger DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.**
- 2. Der Stadtrat beschließt unter der Maßgabe, dass weitere bereits beantragte Fördermittel durch den Freistaat Sachsen bewilligt werden, den Einsatz von Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie entsprechender Eigenmittel für die Fernwärmetrasse Dresden Pieschen zur Realisierung des Bauabschnitts D (Trassenabschnitt D inkl. Flächenerschließung Pieschen) und die Weiterleitung der Förderung an den Maßnahmenträger DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.**
- 3. Der Stadtrat beschließt als Obergrenze für die Gesamtmaßnahme Fernwärmetrasse Dresden Pieschen (Bauabschnitte A-D) den im Integrierten Handlungskonzept vom August 2015 ermittelten Betrag von 8,873 Mio. Euro.“**

Der Förderantrag für das erste Teilprojekt (Bauabschnitte A bis C) wurde am 28. Februar 2017 gestellt. Die notwendige baufachliche Stellungnahme des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) liegt vor, die Angemessenheit der Kosten wurde bestätigt.

Mit Bescheid vom 22. September 2017 wurden weitere EFRE-Mittel durch den Fördermittelgeber bewilligt und damit die Voraussetzung für die Förderung weiterer Projektbestandteile (Trassenabschnitt D inkl. Flächenerschließung Pieschen) gem. Beschlusspunkt 2 geschaffen. Vor diesem Hintergrund ist es unproblematisch, dass aus Gründen des Bauablaufes einzelne Teile des Bauabschnittes D bereits mit dem ersten Teilprojekt umgesetzt werden müssen und sowohl der Förderantrag als auch die baufachliche Prüfung des SIB daraufhin verändert wurden.

Ende Dezember 2017 wurde durch die Sächsische Aufbaubank (SAB) der Förderbescheid in Höhe von 4,493 Mio. Euro übermittelt. Auf dieser Grundlage erfolgt im Januar 2018 die Weiterleitung der Fördermittel ergänzt um die Eigenmittel der Stadt an den Maßnahmeträger.

Auf der Grundlage des förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginns hat die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH die Maßnahme bereits begonnen, da sonst ein vollständiger Projektabschluss innerhalb des Förderzeitraums nicht realisierbar gewesen wäre.

Der Förderantrag für den Bauabschnitt D (Teilprojekt 2) wird in 2018 erarbeitet und eingereicht.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. Juni 2018

Mit freundlichen Grüßen



Raoul Schmidt-Lamontain  
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,  
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister