

ID der Meldung	Antragsnummer SAB	Bezeichnung der Maßnahme	HWSB13-Nummer	Gesamtkosten	Mehrkosten	Gesamtkosten neu
8706	100235106	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs Zschonergrundbach auf Flurstück 1/7 Gem. Kemnitz (E002100)	HWSB13-66-033.30	492.306,51	164.571,24	656.877,75
8598	100235098	Wiesenabzugsgraben - Wiederherstellung Abflussprofil und grundhafte Ertüchtigung (HWSB 13-86-014)	HWSB13-86-014.00	279.750,00	79.145,48	358.895,48
8629	100235099	Prohliser Landgraben, Geberbach - Instandsetzung und grundhafte Ertüchtigung sowie Sedimentberäumung (HWSB 13-86-007)	HWSB13-86-007.00	205.900,00	36.164,74	242.064,74
8780	100235730	Rechtseibische MG_Bäche - Wiederherstellung Abflussprofil HWSB13-86-001 (Prießnitz, Helfenberger Bach, Keppbach, Graupaer Bach)	HWSB13-86-001.00	522.025,91	105.124,35	627.150,26
8781	100235727	HWRB Zschauke - Wiederherstellung, grundhafte Ertüchtigung HWSB 13-86-022	HWSB13-86-022.00	484.176,36	238.176,36	722.352,72
Summen:				1.984.158,78	623.182,17	2.607.340,95

davon bereits für die Maßnahme "Wiesenabzugsgraben - Wiederherstellung Abflussprofil und grundhafte Ertüchtigung" bereits per apl.üpl. 2018 bereitgestellt:	79.145,48
---	-----------

davon Mehrbedarf V2620/18 vom 22. August 2018:	544.036,69
--	------------