

Ablauf- und Finanzierungsplan

Projekt: Stadtbezirksamt Cotta - Barrierefreiheit, Brandschutz, Datennetz

Lfd.-Nr.	Aktivität	Start	Ende	Dauer (KW)	Kosten TEUR	Vor-jahre	2018				2019				2020				
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	Vorbereitung Baumaßnahme																		
	Vorplanung				226,4	82,0	144,4												
	Entwurfsplanung				87,7		87,7												
	Genehmigungsplanung				44,9			44,9											
	Baugenehmigung																		
	Stadtratsbeschluss																		
	Ausführungsplanung				153,3				153,3										
	Vorbereitung Vergabe				43,5				43,5										
	Vergabe				16,6					16,6									
	Umzug Mitarbeiter																		
	Baudurchführung																		
	Bauüberwachung				150,4						50,0		100,4						
	Rohbau				1.249,1						1.249,1								
	Ausbau				1.622,4						500,0		1.122,4						
	Übergabe an Nutzer																		
	Dokumentation, Gewährleist.				7,7														7,7
	Summen:				3.602,0		Summe	430,3 TEUR	Summe	1.859,2 TEUR	Summe	1.230,5 TEUR							