



vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Stadtentwick-  
lung, Bau, Verkehr und Liegen-  
schaften  
GZ: (GB 6) 66.32

Datum: 21. MAI 2019

---

**Beschlusskontrolle zu V2637/18 (Sitzungsnummer: SR/058/2018)**  
Instandsetzung der Carolabrücke Brückenzüge A und B

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

---

**„Der Stadtrat bestätigt die Planung zur Instandsetzung der Brückenzüge A und B der Carolabrücke gemäß Anlagen 1 und 3 zur Vorlage und die bauzeitliche Verkehrsführung gemäß Anlagen 2.1 und 2.2 sowie Anlage 4 zur Vorlage.**

**Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Möglichkeiten zur Verbreiterung der Geh- und Radwege zu prüfen.**

**Der Oberbürgermeister wird beauftragt, während der Sanierungszeit der Carolabrücke die vollumfängliche Öffnung der sanierten Augustusbrücke einschließlich der bestehenden Zu- und Abfahrtswege für den motorisierten Individualverkehr sicherzustellen.“**

---


Derzeit läuft das Vergabeverfahren für die Instandsetzung des Brückenzuges A und der Baubeginn ist für Herbst 2019 geplant. Die Instandsetzung des Brückenzuges B befindet sich in der Planung und soll 2021 ausgeführt werden.

Unter Verwendung nicht geregelter Bauweisen wurde eine Variante entwickelt, die Kappe zur Aufnahme des Geh- und Radweges auf 4,50 m zu verbreitern. Dies stellt gegenüber dem Bestand von 3,50 m eine Verbreiterung um 1 m dar. Zum Einsatz kommt Nichteisenbewehrung aus Carbon und Basalt. Mit diesem innovativen Projekt gelingt es erstmals, die langjährige Forschung der TU Dresden in eine praktische Anwendung im Bereich des Ingenieurbaus zu überführen.

Der Bauzustand der Carolabrücke lässt keine weitere Verzögerung der Instandsetzung zu. Infolge der defekten Abdichtung führt eindringende Feuchtigkeit zu irreparablen Schäden an der Spannbewehrung und würde daher die Standsicherheit der Brücke gefährden.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. April 2020

Mit freundlichen Grüßen



Raoul Schmidt-Lamontain  
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,  
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister