

Hausmitteilung



Dresden.
Dresdener

OV	Nr.: 19-00103 LABCO	SA	BE
SA		BR	FR
OA	24. JUNI 2019	zErf	zSt
OSMB		zMz	zU
		zK	zV
		ZA	Wgl
GZ:		Kopie an	

vertraulich

An den Ortsvorsteher sowie: die Mitglieder des Ortschaftsrates Mobschatz

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften

GZ: (GB 6) 66 22

über:

Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Herrn Ersten Bürgermeister Detlef Sittel

DS 19.06.2019

Datum:

20. JUNI 2019

Vorschläge, Hinweise und Anfragen an den Oberbürgermeister des Ortschaftsrates Mobschatz (OSR MB/054/2019) aus der Sitzung am 4. April 2019

Bearbeitungsstand der Planungen zum Straßen- und Fußwegbau an der Podemuser Hauptstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der o. g. Anfrage des Ortschaftsrates Mobschatz kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

„Der Ortschaftsrat bittet den Oberbürgermeister um Auskunft zu folgenden Fragen:

- Wie ist der derzeitige Bearbeitungsstand der Planungen zum Straßen- und Fußwegbau an der Podemuser Hauptstraße im Ortsteil Podemus?“**

Die Vorplanung für den Gehwegneubau einschließlich grundhaftem Fahrbahnausbau i. Z. d. Podemuser Hauptstraße in Podemus ist noch nicht abgeschlossen. Da die vorhandene Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen und der anliegenden Grundstücke derzeit vorwiegend ungeordnet sowie nicht den gültigen Regeln und gesetzlichen Vorschriften entspricht, wurde eine Entwässerungskonzeption für dieses Gebiet erstellt. Diese sieht vor, das Oberflächenwasser in den renaturierten Podemuser Abzugsgraben einzuleiten und entsprechende Rückhalteanlagen vorzusehen. Ohne Offenlegung des Podemuser Abzugsgrabens kann das Oberflächenwasser (neu) nicht eingeleitet werden. Ziel ist ein gemeinsamer Antrag auf Wasserrecht 2019 mit der Stadtentwässerung Dresden, danach beauftragt die Stadtentwässerung Dresden eine Planung zur Entwässerung und Rückhaltung des Regenwassers. Erst auf dieser Grundlage kann die Straßenplanung weitergeführt werden.

- „Wie hoch ist der einzelne Verbrauch (auf Planungsphasen bezogen) der von der Ortschaft zur Verfügung gestellten Finanzmittel für diese Maßnahme?“**

Mit den Beschlüssen V-MB0117/13 (vom 10. Oktober 2013), V-MB0014/14 (vom 9. Oktober 2014) und V-MB0049/15 (vom 8. Oktober 2015) wurden durch die Ortschaft Mobschatz insgesamt 74.810,00 Euro für Planung, Grunderwerb und Bau der Podemuser Hauptstraße dem Straßen- und Tiefbauamt zur Verfügung gestellt.

Für Leistungen zum Baugrund/Geotechnik wurden 4.830,57 Euro, für Vermessungsleistungen 1.701,70 Euro und für Planungsleistungen (gem. Ingenieurvertrag über Lph. 1 - 6) 16.768,56 Euro ausgegeben.

Darüber hinaus besteht aus dem Planungsvertrag noch eine Mittelbindung i. H. v. 10.493,19 Euro. Insgesamt sind bislang von dem zur Verfügung stehenden Budget 33.793,02 Euro verbraucht worden und es stehen noch 41.016,98 Euro als freie Mittel zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Eva Jähnißen

Eva Jähnißen
Beigeordnete für Umwelt
und Kommunalwirtschaft

14. JUNI 2019

Raoul Schmidt-Lamontain