



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften

GZ: (GB 6) 61 00 39

Datum: 24. JULI 2019

Beschlusskontrolle zu V1369/16 (Sitzungsnummer: SR/034/2017)

Einsatz von EFRE-Fördermitteln zur Realisierung der Fernwärmetrasse Dresden Pieschen mit Dükerung der Elbe

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. „Der Stadtrat beschließt den Einsatz von Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie entsprechender Eigenmittel für die Fernwärmetrasse Dresden Pieschen mit Dükerung der Elbe (Bauabschnitte A-C) und die Weiterleitung der Förderung an den Maßnahmenträger DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.**
- 2. Der Stadtrat beschließt unter der Maßgabe, dass weitere bereits beantragte Fördermittel durch den Freistaat Sachsen bewilligt werden, den Einsatz von Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie entsprechender Eigenmittel für die Fernwärmetrasse Dresden Pieschen zur Realisierung des Bauabschnitts D (Trassenabschnitt D inkl. Flächenerschließung Pieschen) und die Weiterleitung der Förderung an den Maßnahmenträger DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.**
- 3. Der Stadtrat beschließt als Obergrenze für die Gesamtmaßnahme Fernwärmetrasse Dresden Pieschen (Bauabschnitte A-D) den im Integrierten Handlungskonzept vom August 2015 ermittelten Betrag von 8,873 Mio. Euro.“**

Die Förderbescheide für zwei Teilprojekte liegen der Landeshauptstadt Dresden vor. Auf dieser Grundlage wurden Förderbescheide an den Maßnahmeträger DREWAG Stadtwerke GmbH i. H. v. insgesamt 7.988.697 Euro (6.390.958 Euro EFRE-Mittel zzgl. kommunalem Eigenanteil) ausgereicht.


Beide Teilprojekte befinden sich in baulicher Umsetzung. Die Bauabschnitte umfassen eine Vielzahl von Trassenabschnitten, welche schrittweise umgesetzt werden. Der Spatenstich zum Schlüsselbaustein „Elbdüker“ erfolgte am 12. Juni 2019. Bereits in Betrieb genommen sind beispielsweise die Haupttrasse des Bauabschnitts C und Verteilungen wie zum Kreativzentrum Pieschen.

Mit der Bewilligung weiterer Fördermittel durch den Freistaat Sachsen bzw. die Sächsische Aufbau-
bank – Förderbank wird der Trassenabschnitt D inkl. Flächenerschließung (Beschlusspunkt 2) im
Rahmen des Vorhabens gefördert.

Aus Gründen des Bauablaufes wurde das Teilprojekt 2 untergliedert und ein Förderantrag über den
noch ungebundenen Betrag von 884.303 Euro (707.442 Euro EFRE-Mittel zzgl. kommunalem Eigen-
anteil) als Teilprojekt 3 gestellt. Der Bescheid der SAB für Teilprojekt 3 steht aus.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. Juni 2020

Mit freundlichen Grüßen



Raoul Schmidt-Lamontain
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Annekatrin Klepsch
Zweite Bürgermeisterin