



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften

GZ: (GB 6) 61 00 39

Datum: 24. JULI 2019

Beschlusskontrolle zu V0689/15 (Sitzungsnummer: SR/022/2016)
Stadtbahn 2020 - Teilprojekt 2 Bühlau-Weißig

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden bestätigt die Zurückstellung der Straßenbahnverlängerung Bühlau-Weißig und Neueinstufung dieser Strecke in die Priorität 3 gemäß Prioritätenliste Neubaustrecken Straßenbahn.“
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für den Bereich Ullersdorfer Platz (Bautzner Landstraße zwischen Grundstraße und Rossendorfer Straße) kurz-/mittelfristige Verbesserungen zu untersuchen und dem Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden einschließlich eines Finanzierungsvorschlages bis spätestens 31.12.2016 vorzustellen.“

Seitens der Landeshauptstadt Dresden und der Dresdner Verkehrsbetriebe AG wurden verschiedene Maßnahmen zur kurz- und mittelfristigen Verbesserung der Verkehrssicherheit und -organisation für den Ullersdorfer Platz geprüft und teilweise umgesetzt. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Stadtbezirksberatssitzung (6. Februar 2019) und eines Bürgerdialogs (22. Mai 2019) kommuniziert.

3. „Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen zur Stadtbahntrasse Johannstadt-Plauen wieder aufzunehmen, eine Förderung beim Freistaat Sachsen zu beantragen und dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr halbjährlich zu berichten.“

In der Sitzung des Lenkungsausschusses Stadtbahn 2020 am 25. April 2019 wurde der aktuelle Sachstand zur laufenden Untersuchung für das Verkehrs- und Betriebskonzept (inklusive Nutzen-Kosten-Betrachtung) dargestellt. Seitens der Infrastrukturplanung ist eine vorrangige Bearbeitung des Abschnittes Zentrum – Johannstadt vorgesehen. Dafür erfolgen gegenwärtig vertiefende Studien bzw. Vorplanungen für die Teilabschnitte Güntzstraße und Pillnitzer Straße. In Verbindung damit ist auch eine Bürgerbeteiligung vorgesehen.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. Dezember 2019

Mit freundlichen Grüßen



Raoul Schmidt-Lamontain
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Annekatrien Klepsch
Zweite Bürgermeisterin