



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften
GZ: (GB 6) 66.22

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Datum: - 8. JAN. 2020

Beschlusskontrolle zu V2241/13 (Sitzungsnummer: SR/057/2013)

Vorplanung Äußerer Stadtring West Hauptabschnitt 5, Hamburger Straße zwischen Warthaer Straße und Haltepunkt Cotta

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat bestätigt die geänderte Vorplanung „Hamburger Straße zwischen Warthaer Straße und Haltepunkt Cotta“ gemäß Anlage 2 zur Vorlage (Fassung vom 22.05.2013) als Grundlage für die weitere Planung.
2. Maßgebliche Änderungen im weiteren Planungsprozess werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau zur Beschlussfassung vorgelegt und dem Ortsbeirat Cotta zur Kenntnis gegeben.“

Die Genehmigungsplanung aller am Gesamtbauvorhaben beteiligten Planungspartner (Landeshauptstadt Dresden, Deutsche Bahn AG, Dresdner Verkehrsbetriebe AG und Stadtentwässerung Dresden GmbH) wurde am 9. Oktober 2019 bei der Landesdirektion Sachsen als Prüfaxemplar des Antrages auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens eingereicht.

Parallel dazu wird das Vergabeverfahren für die Ausschreibung der weiteren Planungsphasen Leistungsphasen 5 und 6 durch das Straßen- und Tiefbauamt gemeinsam mit der STESAD GmbH vorbereitet.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. Dezember 2020

Mit freundlichen Grüßen

Raoul Schmidt-Lamontain
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister