

Schätzung der vorlaufenden Planungskosten für das Projekt „Wiedereröffnung Dresdener Fernsehturm“

Kostenpunkte	Gesamt in EUR (netto)	2019 in EUR (netto)	2020 in EUR (netto)	2021 in EUR (netto)	2022 in EUR (netto)
Grundlagenermittlung	597.787	500.000	97.787	0	0
Vorplanung	802.213	0	802.213	0	0
Leistungen für die Entwurfsplanung (Kostenberechnung)	1.500.000	0	0	900.000	600.000
Summe Vorlaufende Planungskosten	2.900.000	500.000	900.000	900.000	600.000