

Vorlage Nr.: V-LB0176/20
Datum:

Vorlage für den Ortschaftsrat Langebrück

Beratungsfolge

Ortschaftsrat Langebrück		öffentlich	beschließend
--------------------------	--	------------	--------------

Gegenstand:

Realisierung des Verkehrsbauvorhaben Hauptstraße/ Klotzscher Straße Langebrück

Beschlussvorschlag:

1. der Ortschaftsrat stellt fest:
 - Der Planungsstand des Verkehrsbauvorhaben Hauptstraße/ Klotzscher Straße Langebrück mit Stand Vorplanung ist nach 17 Jahren unzureichend.
 - das zuständige Fachamt verweigert die Teilnahme und eine aussagefähige Sachstandsmitteilung im/für den Ortschaftsrat
 - der Zustand der Verkehrsanlagen als höherrangige Straße mit fehlenden Gehwegen, fehlender Oberflächenentwässerung, mangelnder Fahrbahnbreite, desolaten Stützmauern etc. ist untragbar
2. Der Ortschaftsrat Langebrück fordert den Oberbürgermeister auf, die Planungen fortzusetzen, die Entwurfs- und Genehmigungsplanungen bis Dezember 2020 abzuschließen und zur Planfeststellung einzureichen.
3. die finanziellen Mittel die die Realisierung der ersten Bauabschnitte in den Doppelhaushalt 2021/22 einzustellen
4. Sollte bis zur Sitzung am 08.09.2020 keine aussagefähige Beschlusskontrolle vorliegen, wird der Ortschaftsrat unter Bezug auf § 67 Abs. 7 SächsGemO den Verhandlungsgegenstand mit einem eigenen Beschlusstext auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des Stadtrates aufnehmen lassen.

bereits gefasste Beschlüsse:

V-LB0076/18
 V-LB0088/18
 V-LB0091/18
 V-LB0167/20
 V0386-SR10-05
 V0212/09

Begründung:

Seit 2003 plant die Landeshauptstadt Dresden an einer grundhaften Planung der Hauptstraße/ Klotzcher Straße ohne nennenswerten Fortschritt. Nach 17 Jahren wurde die Vorplanung abgeschlossen, eine nach der Grundlagenermittlung frühe Planungsphase.

Chronologie des Sachstandes:

- 17.03.2005 Stadtratsbeschluss V0386-SR-10-05 zur Klotzcher Straße
„Die Maßnahme ist unter Berücksichtigung der Haushaltsbedingungen zu realisieren.“
- 18.03.2010 Stadtratsbeschluss V0212/09 zur Hauptstraße
„Das Bauvorhaben soll nach Maßgabe des Haushaltsplanes der Landeshauptstadt Dresden voraussichtlich in Abschnitten ab 2011 umgesetzt werden.“
- 2015- Vermessung/ Baugrundgutachten erfolgt
 2016- Die Planungen laufen. Voruntersuchungen sollen 09/16 im OSR vorgestellt werden
- 2017- 18.10. 2016 Vorstellung OSR, weitere Planungsbearbeitung erfolgt
 April 2018 Beschluss OSR Fortschritt Planung unzureichend
- August 2018- die Planung ruht aufgrund fehlender Kapazitäten im STA, Aussicht auf Weiterplanung aufgrund 4 neuen Personalstellen im STA
- Dezember 2018- Planung wurde durch Neubesetzung aufgenommen
- September 2019 Vorlage für den Stadtrat wird erarbeitet
- Januar 2020- Vorplanung abgeschlossen
- Februar 2020 inoffizielle Mitteilung: die Planung ruht zugunsten von Radwegemaßnahmen
- März 2020 Beschluss OSR zur Teilnahme und Aussage zum Planungsfortschritt
- ➔ keine Teilnahme STA, keine Aussage zum Planungsstand

Christian Hartmann
Ortsvorsteher, MdL