



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Bildung und Jugend
GZ: (GB 2) 40

Datum: 23. JULI 2020

Beschlusskontrolle zu V1585/17 (Sitzungsnummer: SR/037/2017)
Planung und Durchführung investiver Schulbauvorhaben - Maßnahmenpaket 1/2017

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung folgender Bauvorhaben der schulischen Infrastruktur:

1.1. 10. Grundschule, Struvestraße 11 in 01069 Dresden: Neubau Einfeld-Schulsporthalle“

Der Neubau wurde an den Nutzer übergeben, das Bauvorhaben ist abgeschlossen.

**1.2. „95. Grundschule, Donathstraße 10 in 01279 Dresden: Neubau Einfeld-Schulsporthalle
Der Oberbürgermeister wird bezüglich der 95. Grundschule beauftragt:“**

Die Maßnahme wurde im Februar 2020 abgeschlossen und die Sporthalle konnte an die Nutzer übergeben werden.

**A. „Die bestehende Tonnenhalle übergangsweise zu erhalten und die Kosten für die
Betreibung und Instandhaltung bei der Erstellung des Haushalts zu berücksichtigen.“**

Zu diesem Beschlusspunkt wurde mit Beschlusskontrolle vom 11. Juli 2019 abschließend berichtet.

- B. „Maßnahmen zu ergreifen, um auch in der neu zu errichtenden Halle ausreichend Umkleidemöglichkeiten für die gleichzeitige Nutzung durch zwei Klassen zur Verfügung zu stellen.“**

Auch zu diesem Beschlusspunkt erfolgte der abschließende Bericht mit Beschlusskontrolle vom 11. Juli 2019.

- C. „Das geplante Kleinfeld auf die angrenzende Wiesenfläche der neu zu errichtenden Sporthalle zu verlegen.“**

Die Freianlagenplanung wurde an die neuen Anforderungen angepasst.

- 1.3. „47. Grundschule, Mockritzer Straße 19 in 01219 Dresden: Erweiterungsbau Schulgebäude mit integrierter Einfeld-Schulsporthalle.“**

Das Vorhaben wurde planmäßig fertiggestellt und mit dem Schuljahresbeginn 2019/2020 an die Nutzer übergeben.

- 1.4. „30. Oberschule, Unterer Kreuzweg 4 in 01097 Dresden: Ersatzneubau Zweifeld-Schulsporthalle.“**

Das Vorhaben wurde abgeschlossen. Gegenwärtig werden noch Restleistungen in der Freianlage durchgeführt.

- 1.5. „Die Fassade der Turnhalle ist durch bauliche Änderungen zusätzlich zu gliedern, parallel zur Glacisstraße wird dazu eine teilweise Fassadenbegrünung vorgeschlagen. In Richtung Schulhof sind funktionale Gliederungen wie Kletter- bzw. Sprayerwand und Außenballsportbereiche zu prüfen.“**

Mit Beschlusskontrolle vom 18. Juli 2017 wurde hierzu bereits abschließend berichtet.

- 2. „Der Oberbürgermeister wird gemäß Anlage 6 zur Vorlage beauftragt, nach Rechtskraft der Zuwendungsbescheide im Haushaltsplan der Landeshauptstadt Dresden die Veranschlagung der damit verbundenen überplanmäßigen/außerplanmäßigen Einnahmen vorzunehmen. Gleichfalls sind notwendige überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgaben zu veranschlagen, soweit Mehreinnahmen und Mehrausgaben ausgeglichen sind.“**

Die Mehreinnahmen und Mehrausgaben sowie die Veränderung der Planansätze entsprechend Anlage 6 zur Vorlage wurden im Haushalt veranschlagt. Alle Zuwendungsbescheide haben Rechtskraft erlangt.

- 3. „Für die 95. Grundschule ist gemäß Anlage 7 zur Vorlage eine Verpflichtungsermächtigung 2017 für 2018 in Höhe von 1 059 850 Euro bereit zu stellen. Die Deckung erfolgt durch Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung für die 30. Oberschule.“**


Der Abschlussbericht erfolgte ebenfalls mit Beschlusskontrolle vom 18. Juli 2017.

4. „Im Rahmen der Umsetzung des Doppelhaushaltes 2017/2018 und der Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2019/2020 und der Finanzplanung sind die nach Abschluss der Bauvorhaben veränderten Betriebskosten In Abänderung der bisherigen Veranschlagung zu berücksichtigen.“


Der Abschlussbericht erfolgte ebenfalls mit Beschlusskontrolle vom 18. Juli 2017.

Nächste Beschlusskontrolle: 10. Dezember 2020

Mit freundlichen Grüßen


Jan Donhauser
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister