



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden  
Der Oberbürgermeister

An alle  
Fraktionen sowie Mitglieder  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

GZ: OB (80.4)

Datum: 14. AUG. 2020

## **Beschlusskontrolle zu V2584/18 (Sitzungsnummer: SR/061/2019)**

**Veranstaltungsnetz Altmarkt – Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung und Herstellung einer funktionstüchtigen Platzentwässerung**

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. „Der Stadtrat beschließt das Veranstaltungsnetz Altmarkt so umzugestalten, dass Märkte und Veranstaltungen weitestgehend barrierefrei durchgeführt werden können. Im Rahmen der Planungen des Umbaus sind der Einbau stationärer Polleranlagen sowie die Einordnung einer maximalen Anzahl von Bäumen auf dem westlichen Gehweg entlang des Altmarktes zu prüfen.“**

Aktuell befindet sich die Maßnahme noch in der Planungsphase. Durch das beauftragte Ingenieurbüro wurden mehrere Varianten geprüft. Im Ergebnis dessen finden die getroffenen Festlegungen hinsichtlich der stationären Polleranlagen bzw. ähnlicher Anlagen sowie der Baumbepflanzung bzw. des Baumbestandes Berücksichtigung und sind Bestandteil der Planung.

- 2. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Zuge der Ausbaumaßnahmen Synergieeffekte zur Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage entsprechend Anlage 3, Lösung B, zu nutzen.“**

Gegenwärtig erfolgt die Planung zur Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage unter Beachtung der geforderten Synergieeffekte.

- 3. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die baulichen Maßnahmen im Zeitraum ab März 2020 (nach dem Winterevent) bis spätestens August 2021 (vor dem Dresdner Stadtfest) zu realisieren.“**

Mit Verweis auf die Vorlage V3268/19, „Veranstaltungsnetz Altmarkt – Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung/Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage“ und dem dazu gefassten Beschluss des Stadtrates aus der Sitzung vom 12. Dezember 2019 steht die vorgenannte Zeitkette nicht mehr in Rede.

- 4. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Haushaltsmittel, einschließlich erforderlicher Verpflichtungsermächtigungen, entsprechend Anlage 2 (angepasst an Variante B) im Doppelhaushalt 2019/2020 im Projekt 70. 803010 – Baumaßnahmen Kommunale Märkte zu veranschlagen und darüber hinaus in der Finanzplanung für 2021 zu berücksichtigen.“**

Die Haushaltsmittel, einschließlich erforderlicher Verpflichtungsermächtigungen, sind veranschlagt.

- 5. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Platz zunächst interimsmäßig so herzustellen, dass der Striezelmarkt 2020 auf dem Altmarkt stattfinden kann. Dafür werden die Baumaßnahmen von Ende Oktober 2020 bis Februar 2021 ausgesetzt. Die Arbeiten, einschließlich der Pflasterung des Platzes, sind ab Februar 2021 fortzuführen.“**

Im Ergebnis der Beschlussfassung des Stadtrates aus der Sitzung vom 12. Dezember 2019 zur Vorlage V3268/19, „Veranstaltungsnetz Altmarkt – Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung/Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage“ steht der Altmarkt in 2020 für den Striezelmarkt zur Verfügung.

- 6. „Als Ausweichstandort für den Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt 2020 und für den Frühjahrsmarkt 2021 wird der Neumarkt beschlossen. Die beiden Spezialmärkte finden auf der für den Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt gewidmeten Fläche statt.“**

Infolge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen fand der Frühjahrsmarkt in 2020 nicht statt. Ebenso ist die Durchführung des Herbstmarktes 2020 von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen betroffen. Da es nicht möglich ist, den Anspruch an den besonderen Marktcharakter ohne erheblichen Mehraufwand mit den zur Zeit geltenden gesetzlichen Regelungen in Einklang zu bringen, wurde der Herbstmarkt 2020 am 13. August 2020 seitens der Landeshauptstadt Dresden abgesagt.

Gemäß dem Beschluss des Stadtrates aus der Sitzung vom 12. Dezember 2020 zur Vorlage V3268/19, „Veranstaltungsnetz Altmarkt – Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung/Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage“ werden Frühjahrs- und Herbstmarkt für die Dauer der Bauarbeiten auf den Ausweichstandort Neumarkt (Veranstaltungsfläche „Advent auf dem Neumarkt“) verlagert.

- 7. „Die erforderliche Umverlagerung der auf dem Altmarkt stattfindenden Veranstaltungsformate des Dresdner Stadtfestes 2020 wird gesondert geregelt.“**

Infolge der Corona-Pandemie ist dieser Punkt aktuell überholt.

**8. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt,**

- a. die Erinnerungsstelle an den 13. Februar 1945 baulich so zu gestalten, dass die Spannung zwischen historischem Erinnern und der wirtschaftlichen Nutzung des Platzes in ein sensibles Verhältnis gebracht wird,**

Die Festlegung bei der Umsetzung der Maßnahme, die Erinnerungsstelle an den 13. Februar 1945 baulich so zu gestalten, dass die Spannung zwischen historischem Erinnern und der wirtschaftlichen Nutzung des Platzes in ein sensibles Verhältnis gebracht wird, wird berücksichtigt.

Zusätzlich wurde bereits eine Informationsstele interimsmäßig bis zum Beginn der Baumaßnahmen aufgestellt.

- b. Maßnahmen dafür zu ergreifen, die die Jahrhunderte alte Geschichte des Platzes in ihrer Vielfalt, ihren Widersprüchen und ihrer gegenwärtigen Bedeutung sichtbar machen,**

Die Jahrhunderte alte Geschichte des Platzes in ihrer Vielfalt, ihren Widersprüchen und ihrer gegenwärtigen Bedeutung wird auch nach Umgestaltung der Altmarktfläche sichtbar sein.

- c. dazu ein Beteiligungsverfahren auf der Basis der Vorschläge des Expertenworkshops durchzuführen und**

Der Expertenworkshop ist angelaufen.

- d. entsprechende Haushaltsmittel für die notwendigen Maßnahmen hierfür bereit zu stellen.“**

Die entsprechenden Haushaltsmittel für die notwendigen Maßnahmen werden bereitgestellt.

**9. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Variante B für wichtige Laufbeziehungen geschnittenes Pflaster zu verwenden. Die Breite der mit dem geschnittenen Pflaster ausgestatteten Wege soll mindestens 6,00 m betragen.“**

Der Beschlusspunkt 9 wurde mit Vorlage V3268/19 „Veranstaltungsnetz Altmarkt – Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung/Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage“ und dem dazu gefassten Beschluss des Stadtrates in der Sitzung vom 12. Dezember 2019 aufgehoben und ist somit hier nicht mehr relevant.

nächste Beschlusskontrolle: 20. Juli 2021

Mit freundlichen Grüßen

  
Dirk Hilbert

Detlef Sittel  
Erster Bürgermeister