



vertraulich

An
den Vorsitzenden sowie
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Altstadt

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Umwelt und
Kommunalwirtschaft
GZ: (GB7) 67.31

Datum:

Beschlusskontrolle zu V-Alt00041/20 (Sitzungsnummer: SBR Alt/014/2020)

Finanzierung von Maßnahmen gem. Aufgabenabgrenzungsrichtlinie durch den Stadtbezirksbeirat Altstadt,
hier: Straßenbaumpflanzung Gret-Palucca-Straße

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende abschließende Information kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- „1. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt befürwortet die Planung auf dem südlichen Gehweg der Gret-Palucca-Straße bis zur Wiener Straße und beschließt 10.500 Euro aus den kommunalen Haushaltsmitteln des Stadtbezirksbeirates Altstadt für das Jahr 2020 zur Verfügung zu stellen.**
- 2. Dem Stadtbezirksbeirat ist nach Abschluss der Maßnahme zu berichten.“**

Es wurde umgehend, nach Eingang der Gelder im Amt, Ende Oktober 2020 ein Planungsvertrag mit dem Planungsbüro Kretzschmar & Partner abgeschlossen und mit der Planung begonnen.

Die Ausführungsplanung wurde Ende Februar 2021 fertiggestellt und liegt dem Amt zur Ausschreibung vor. Es ist die Pflanzung von 15 mittelgroßkronigen Amberbäumen auf dem südlichen Gehweg der Gret-Palucca-Straße vorgesehen.

Die vergleichsweise hohen Kosten an der Gret-Palucca-Straße sind der Umverlegung des Beleuchtungskabels und eines Telekomkabels geschuldet, daher sind mehr Tiefbauarbeiten für die neue Kabeltrasse und die Freilegung der alten Trasse erforderlich. Zudem befindet sich diese Baustelle im Bombenabwurfgebiet, weshalb im Zuge der Genehmigungsplanung die Baubegleitung der Aushubarbeiten durch einen Kampfmittelräumdienst gefordert wurde. Außerdem wurde während der Ausführungsplanung festgestellt, dass sich der Straßenquerschnitt der Gret-Palucca-Straße nach dem Krieg verbreitert hat. Unter dem Gehweg ist mit alten Gebäudemauern zu rechnen, da die Gebäudekanten vor dem Krieg vorgezogen – im jetzigen Gehweg – lagen.

Für die Baumgrubenherstellung muss daher ein höherer Aufwand für Tiefbau und Entsorgung angenommen werden. Der Wertstoffcontainerstellplatz konnte auf der gegenüberliegenden Seite neu eingeordnet werden.

Aus den Kostensteigerungen ergab sich auch eine Erhöhung des Planungshonorars.

Kostenaufstellung der Planung LP 1-6:

<u>Büro</u>	<u>Rechnungssumme</u>	<u>Rechnungsdatum</u>
Kretzschmar & Partner	13.404,52 Euro	26. Januar 2021

Die vom Stadtbezirk bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.500 Euro wurden komplett für die Zahlung des Planungshonorars verwendet. Die Differenz in Höhe von 2.904,52 Euro wurde aus Haushaltsmitteln des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft bereitgestellt.

Mit freundlichen Grüßen



Eva Jähnigen
Beigeordnete für Umwelt
und Kommunalwirtschaft

Kenntnisnahme:



Detlef Sittel
Erster Bürgermeister