



vertraulich

An  
den Vorsitzenden sowie  
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Altstadt

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Umwelt und  
Kommunalwirtschaft  
GZ: (GB7) 67.31

Datum:

**Beschlusskontrolle zu V-Alt00051/21 (Sitzungsnummer: SBR Alt/019/2021)**

**Finanzierung von Maßnahmen gemäß Aufgabenabgrenzungsrichtlinie durch den Stadtbezirksbeirat Altstadt**

hier: Umsetzung Straßenbaumpflanzung Gret-Palucca-Straße unter Verwendung der Mittel Ferdinandstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Zwischeninformation kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- „1. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt beschließt die Umwidmung der im Jahr 2020 für die Straßenbaumpflanzung Ferdinandstraße übertragenen Haushaltsmittel des Stadtbezirksbeirates Altstadt in Höhe von 20.000 Euro für die Umsetzung der Baumpflanzung auf der Gret-Palucca-Straße zu verwenden.
2. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt befürwortet die Umsetzung der bereits geplanten Straßenbaumpflanzung auf dem südlichen Gehweg der Gret-Palucca-Straße und beschließt die restlichen 82.500 Euro aus den kommunalen Haushaltsmitteln des Stadtbezirksbeirates Altstadt für das Jahr 2021 zur Verfügung zu stellen.
3. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt ist nach Abschluss der Maßnahmen zu informieren.
4. Die Entscheidung erfolgt vorbehaltlich der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2021/2022 und der damit verbundenen Freigabe der Mittel.“

Nach Information der Haushaltsfreigabe am 13. April 2021 sind die für diese Maßnahme beschlossenen Mittel im Fachamt eingegangen. Es wurde umgehend eine Mittelbindung angelegt und die Ausschreibung begonnen.

Die Ausschreibung der Pflanzung von 15 mittelgroßkronigen Amberbäumen auf dem südlichen Gehweg der Gret-Palucca-Straße wurde umgehend gestartet.

Folgender Ablauf ist geplant:

<u>Leistung</u>	<u>Dauer</u>	<u>geplante Termine</u>
- Ausschreibung und Beauftragung Baufirma	6-8 Wochen	bis 04.06.2021
- Herstellung der Baumgruben mit Leitungsumverlegungen	6 Wochen	14.06. – 30.07.2021
- Pflanzung der Bäume, einschließlich Pflanztermin mit Spendern	2 Wochen	02.11. – 19.11.2021
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege	3 Jahre	bis 31.12.2024

nächste Beschlusskontrolle: Dezember 2021

Mit freundlichen Grüßen



Eva Jähnigen  
Beigeordnete für Umwelt  
und Kommunalwirtschaft

Kenntnisnahme:



Detlef Sittel  
Erster Bürgermeister