



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Bildung und
Jugend

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

GZ: (GB2) 40

Datum: 08. JUNI 2021

Beschlusskontrolle zu A0630/19 (Sitzungsnummer: SR/006/2019)

Maßnahmen zur kurzfristigen baulichen Erweiterung der Grundschulkapazitäten im Grundschulbezirk Altstadt 1

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, kurzfristige Erweiterungsmöglichkeiten der Grundschulkapazitäten im Grundschulbezirk Altstadt 1 an der 10. Grundschule, Struvestraße 11 zu prüfen und dem Stadtrat bis 31. März 2020 zu berichten und Maßnahmen zum Beschluss vorzulegen. Dabei ist insbesondere zu prüfen:

- eine bauliche Erweiterung der 10. Grundschule, Struvestraße 11 mit zusätzlichen Klassen- oder Horträumen,
- kurzfristige Errichtung einer Kindertagesstätte auch zur Nutzung als Hort der 10. Grundschule auf dem Grundstück 261/5 Gemarkung Altstadt II aus dem Beschluss zur Vorlage V2942/19, um das Schulgebäude der benachbarten Grundschule zu entlasten und die Aufnahme von mindestens einem zusätzlichen Grundschulzug zu ermöglichen, bis die neue vierzügige Grundschule auf der Cockerwiese errichtet ist,
- kurzfristige Schaffung von zusätzlichen Horträumen durch die Errichtung einer Interimslösung in Containerbauweise auf dem Grundstück 1432/2, um das Schulgebäude der Grundschule zu entlasten und die Aufnahme von mindestens einem zusätzlichen Grundschulzug zu ermöglichen, bis die neue vierzügige Grundschule auf der Cockerwiese errichtet ist.
- Umzug der 10. Grundschule an den neu zu errichtenden Standort Cockerwiese nach Fertigstellung, zur Sicherstellung des sportlichen Profils im Umfang von einem Klassenzug.“

Erster Anstrich:

Hierzu wurde mit Beschlusskontrolle vom 21. April 2020 abschließend berichtet.

Zweiter Anstrich:

Abschließender Bericht zu diesem Punkt erfolgte mit Beschlusskontrolle vom 21. April 2020.

Dritter Anstrich:

Das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung (AHI) ist mit der Planung eines Interimsgebäudes auf dem Flurstück 1432/2 (derzeit öffentlich gewidmeter Parkplatz „Lindengasse“) beauftragt. Derzeit befindet sich das Vorhaben in der Leistungsphase 2 inklusive Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zwischen Miete und Kauf. Die Ergebnisse sind zum Ende des II. Quartals 2021 zu erwarten.

Vierter Anstrich:

(abschließende Berichterstattung) Die Verlagerung der 10. Grundschule ist mit dem Verzicht auf den Grundschulstandort „Cockerwiese“ nicht möglich.

Nächste Beschlusskontrolle: 10. Dezember 2021

Mit freundlichen Grüßen



Jan Donhauser
Beigeordneter für Bildung und Jugend

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister