



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Umwelt  
und Kommunalwirtschaft  
GZ: (GB7) 67.31

An  
den Vorsitzende sowie  
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Blasewitz

Datum: 13. SEP. 2021

**Beschlusskontrolle zu V-BI00033/20 (Sitzungsnummer: SBR BI/013/2020)**  
Kofinanzierung des Projektes Umfeldgestaltung Europabrunnen am Königsheimplatz

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- „1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Mittel zur Kofinanzierung der Umfeldgestaltung des Europabrunnens bereitzustellen.**
- 2. Der Stadtbezirksbeirat beschließt hierfür eine Übertragung von insgesamt 57.500 Euro an das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.**
- 3. Der Stadtbezirksbeirat Blasewitz ist nach endgültigem Abschluss der Maßnahme über diese zu informieren.“**

Die Planungen zur Umfeldgestaltung des Europabrunnens am Königsheimplatz vom Entwurf über die Genehmigungsplanung bis hin zur Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe sind abgeschlossen (Leistungsphasen 3 bis 6). Die Maßnahme befindet sich in der Phase der Vergabe, welche derzeit die öffentliche Ausschreibung vorbereitet. Geplant ist, mit dem Bau im Frühjahr 2022 bei bauoffenem Wetter zu beginnen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich drei Monate andauern.

Pandemiebedingt kam es leider zu Verzögerungen im geplanten Ablauf der Maßnahme.

nächste Beschlusskontrolle: September 2022

Mit freundlichen Grüßen

i.v.   
Eva Jähnigen  
Beigeordnete für Umwelt  
und Kommunalwirtschaft

Stephan Kühn  
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  
Bau, Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:

  
Detlef Sittel  
Erster Bürgermeister