



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften

GZ: (GB 6) 66.22

Datum: 2 2. OKT. 2021

Beschlusskontrolle zu V2297/18 (Sitzungsnummer: SR/055/2018)

Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Vorplanung Verkehrsanlagen Liebstädter Straße und Tiergartenstraße

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. **„Der Stadtrat bestätigt die Vorplanung Verkehrsanlagen Liebstädter Straße und Tiergartenstraße entsprechend der Anlage 2 zur Vorlage.**
2. **Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass diese Maßnahme planungsrechtlich durch ein Planfeststellungsverfahren gesichert werden soll.**
3. **Maßgebliche Änderungen im weiteren Planungsprozess werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften zum Beschluss vorgelegt, sowie den Stadtbezirksbeiräten Blasewitz und Prohlis zur Kenntnis gegeben.“**


Die erforderlichen Planungsleistungen inklusive besonderer Leistungen für die Leistungsphasen 2 bis 7 für den Ausbau der Liebstädter Straße und der Tiergartenstraße müssen über ein EU-weites Vergabeverfahren ausgeschrieben werden. Die erste Stufe „Auswahlphase“ musste zu Beginn des Jahres 2021 wiederholt werden, da für die vorliegenden Bieter Ausschlussgründe vorhanden waren. Anschließend wurde das VgV-Verfahren bis zur zweiten Stufe „Verhandlungsphase“ fortgesetzt.

Im September 2021 musste das VgV-Verfahren aufgehoben werden, da es zur wesentlichen Änderung der Grundlage des Vergabeverfahrens gekommen ist. Die Deutsche Bahn AG verfolgt Planungen hinsichtlich der Neubaustrecke Dresden – Prag, sodass im Bereich des geplanten Wissenschaftsstandortes Ost ein 12 m breiter Korridor südlich der vorhandenen Gleise freizuhalten ist. Dies hat wiederum Einfluss auf die auszuschreibenden Planungsleistungen.

Ziel ist die Neuausschreibung der Leistungen im ersten Quartal 2022.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. Oktober 2022

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Kühn
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister