



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden  
Der Oberbürgermeister

Fraktion DIE LINKE.  
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden  
Mitglied des Stadtrates  
André Schollbach

GZ: (OB) 6 66.24

Datum: 09. DEZ. 2021

## Baumaßnahme auf der Bautzner Straße - Zeitplan AF1868/21

Sehr geehrter Herr Schollbach,

zu Ihrer Anfrage erlaube ich mir zunächst den Hinweis, dass meiner Ansicht nach kein Anspruch auf Beantwortung nach § 28 Abs. 6 SächsGemO besteht, weil sie keine einzelne Angelegenheit im Sinne von § 28 Abs. 6 SächsGemO betrifft.

Die Anfrage stellt sich als „ins Blaue hinein“, ohne Bezug zu einem konkreten Vorgang oder Ereignis gestellte allgemeine Sachstandsanfrage dar. Ein bloßer Sachstand erfüllt nicht die vom Sächsischen Obergerverwaltungsgericht entwickelte Definition einer einzelnen Angelegenheit als „konkreter Lebenssachverhalt“ (SächsOVG, Urt. v. 7. Juli 2015, 4 A 12/14, Rn. 28: „Ein konkreter Lebenssachverhalt ist dann gegeben, wenn er nach Ort, Zeit und dem Kreis der eventuell betroffenen Personen bestimmbar ist; dabei muss zwischen diesen Elementen eine inhaltliche Verbindung vorhanden sein.“). Auch nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist der Bezug der Anfrage zu einem ganz bestimmten Ereignis, Vorfall oder Geschehen erforderlich; vgl. VG Chemnitz, Urteil vom 6. November 2013 (1 K 549/13). Daran fehlt es hier.

Soweit ich jedoch ein eigenes Interesse an der Beantwortung der von Ihnen aufgeworfenen Anfrage habe, beantworte ich diese – ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Bindungswillen für künftige vergleichbare Konstellationen – dennoch wie folgt:

**„Welchen Zeitplan verfolgt die Stadtverwaltung nach aktuellem Sachstand für die Baumaßnahme auf der Bautzner Straße im Abschnitt zwischen Fischhausstraße und Wilhelminenstraße und für welchen Zeitpunkt ist mit einem Abschluss dieser Baumaßnahme zu rechnen?“**

Bis zum 22. Dezember 2021 erfolgt der Abschluss Lückenschluss Gleisbau im Bereich der Eisenbahnüberführung (EÜ) Eisenbornbach. Die DVB AG plant die Straßenbahn ab 24. Dezember 2021 wieder in Betrieb zu nehmen.

Ab Januar 2022 beginnen die Arbeiten auf der Nordseite der EÜ Eisenbornbach im 2. Bauabschnitt. Aktuell geht die Stadtverwaltung Dresden von einem voraussichtlichen Bauende im Juli 2022 aus.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a horizontal line.

Dirk Hilbert