



vertraulich

An
den Vorsitzenden sowie
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Blasewitz

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Umwelt
und Kommunalwirtschaft
GZ: (GB7) 67.31

Datum: 29. APR. 2022

— **Beschlusskontrolle zu V-BI00037/21 (Sitzungsnummer: SBR BI/016/2021)**
Rekonstruktionsplanung des Friedensplatzes

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

-
- „1. Der Stadtbezirksbeirat Blasewitz beauftragt den Oberbürgermeister, Mittel zur Finanzierung der Rekonstruktionsplanung des Friedensplatzes zur Verfügung zu stellen.
 2. Der Stadtbezirksbeirat beschließt hierfür eine Übertragung von insgesamt 25.000 Euro an das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.
 3. Die Ausführung des Beschlusses und die Übertragung der Mittel an das benannte Amt stehen unter dem Vorbehalt der Mittelfreigabe des Stadtbezirksbudgets im Rahmen des städtischen Doppelhaushalts 2021.
 - **4. Dem Stadtbezirksbeirat Blasewitz ist die Entwurfsplanung vorzustellen.**

Mit der Planung der Sanierung bzw. Rekonstruktion des Friedensplatzes in Blasewitz hat das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft im April des vergangenen Jahres das Dresdner Planungsbüro Kraushaar Lieske Freiraumplanung GbR beauftragt. Unmittelbar danach begann die Erarbeitung der Grundlagen und die Recherche für die Erstellung der gartendenkmalpflegerischen Zielstellung. Aufgrund einer eingeschränkten Datenlage und pandemiebedingt langer Abläufe in den Archiven und Bibliotheken nahm die Bearbeitung mehrere Monate in Anspruch. Die gartendenkmalpflegerische Zielstellung bildet die Grundlage für alle folgenden Planungsschritte. Seit März 2022 liegt sie in der Endfassung vor.

Auf dieser Grundlage wurde die Entwurfsplanung erstellt, verbunden mit einer präzisierten Kostenberechnung. Diese wurde in der Sitzung des Stadtbezirkes Blasewitz am 30. März 2022 vorgestellt, mit dem Ziel, Mittel des Stadtbezirkes für die Umsetzung des Vorhabens einzuwerben.

Das vom Stadtbezirk Blasewitz zur Verfügung gestellte Budget wird für die Finanzierung der beauftragten Planungsleistungen eingesetzt.

Mit der Umsetzung des Bauvorhabens kann vorbehaltlich der gesicherten Finanzierung im 3. Quartal 2022 begonnen werden.


nächste Beschlusskontrolle: Mai 2023

Mit freundlichen Grüßen



Eva Jähnigen
Beigeordnete für Umwelt
und Kommunalwirtschaft

Kenntnisnahme:



Detlef Sittel
Erster Bürgermeister