



vertraulich

An
den Vorsitzenden sowie
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Altstadt

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Umwelt
und Kommunalwirtschaft
GZ: (GB7) 67.31

Datum: 15. JUNI 2022

Beschlusskontrolle zu V-Alt00078/21 (Sitzungsnummer: SBR Alt/030/2021)

Finanzierung von Maßnahmen gemäß Aufgabenabgrenzungsrichtlinie durch den Stadtbezirksbeirat Altstadt

hier: Straßenbaumpflanzung Mathildenstraße, 3. Bauabschnitt

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- „1. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt befürwortet die Baumpflanzung auf der Mathildenstraße und beschließt 26.426 Euro aus den kommunalen Haushaltsmitteln des Stadtbezirksbeirates Altstadt für das Jahr 2021 zur Verfügung zu stellen.
2. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt ist nach Abschluss der Maßnahmen zu informieren.“

Mit der Planung der Straßenbaumpflanzung Mathildenstraße 3. Bauabschnitt hat das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft im Dezember des vergangenen Jahres das Dresdner Planungsbüro Kretschmar & Partner – Freie Landschaftsarchitekten mbB beauftragt. Unmittelbar wurde mit der Planung begonnen. Es ist vorgesehen, auf der östlichen Straßenseite der Mathildenstraße 25 Straßenbäume der Art *Tilia cordata* `Rancho` Amerikanische Linde zu pflanzen. Der östliche Gehweg wurde im Jahr 2021 und 2022 in einem 1. und 2. Abschnitt bereits mit dieser Art bepflanzt.

Während des Prozesses der Genehmigungsplanung hat der Medienträger SachsenEnergie mit den Sparten ELT und Trinkwasser Bedarf angemeldet, im Abschnitt zwischen Grunaer und Pillnitzer Straße seine Leitungen im gesamten Verlauf zu erneuern. Derzeit befinden wir uns im Abstimmungsprozess mit SachsenEnergie zur Koordinierung der Baustelle. Es ist beabsichtigt, die Baumaßnahmen zeitlich und räumlich koordiniert auszuführen.

Das Büro bearbeitet derzeit abschließend die Ausführungsplanung unter Berücksichtigung dieses Aspektes.

Mit der Umsetzung des Bauvorhabens kann im 4. Quartal 2022 begonnen werden, vorbehaltlich der abschließenden Abstimmung zur Koordinierung der Bauleistungen (Sparte ELT und Trinkwasser) und des Baubeginns.


nächste Beschlusskontrolle: Mai 2023

Mit freundlichen Grüßen



Eva Jähnigen
Beigeordnete für Umwelt
und Kommunalwirtschaft

Kenntnisnahme:



Detlef Sittel
Erster Bürgermeister