



vertraulich

An alle  
Fraktionen sowie Mitglieder  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Stadtentwick-  
lung, Bau, Verkehr und Liegen-  
schaften

GZ: (GB 6) 66.23

Datum: - 1. AUG. 2022

## **Beschlusskontrolle zu V0533/20 (Sitzungsnummer: SR/022/2021)**

Veranstaltungsnetz Altmarkt - Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung/Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- 1. „Der Stadtrat bekräftigt seinen Beschluss aus V3268/19 „Bei der Umgestaltung des Platzes ist für die gesamte Fläche geschnittenes Pflaster zu verwenden. Die derzeit verlegten Pflastersteine sind an anderer Stelle in Dresden zu verlegen.“**

**Der Oberbürgermeister wird daher beauftragt, die Maßnahme gemäß Anlage 1 Spalte 3 der Vorlage auszuführen.“**

Bei der aktuell durchgeführten Baumaßnahme wird gemäß Beschluss V3268/19 geschnittenes Pflaster eingebaut. Das im Bestand befindliche Pflaster wird auf Lagerflächen der Landeshauptstadt Dresden verbracht, um es an anderer Stelle innerhalb der Stadt wiedereinbauen zu können.

- 2. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die baulichen Maßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 zu realisieren und den Striezelmarkt planmäßig auf dem Altmarkt stattfinden zu lassen.“**

Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2022 und 2023 beauftragt und befindet sich aktuell in der Realisierung.

Der Striezelmarkt 2022 wird planmäßig auf dem Altmarkt durchgeführt. Dazu erfolgt die Unterbrechung der Baumaßnahme von Oktober 2022 bis Januar 2023.

- 3. „Als Ausweichstandort für den Frühjahrsmarkt und den Herbstmarkt 2022/2023 wird der Neumarkt beschlossen. Die beiden Spezialmärkte finden auf der für den Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt gewidmeten Fläche statt.“**

Sowohl Frühjahrs- als auch Herbstmarkt finden in den Jahren 2022 und 2023 auf der für den Weihnachtsmarkt gewidmeten Fläche auf dem Neumarkt statt.

4. „Die erforderliche Umverlagerung der auf dem Altmarkt stattfindenden Veranstaltungsformate des Dresdner Stadtfestes 2022/2023 wird gesondert geregelt.“

Die Umbaumaßnahme wird in der Vorbereitungsphase für das Dresdner Stadtfest 2022/2023 berücksichtigt.

5. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die im Straßen- und Tiefbauamt veranschlagten Auszahlungsmittel in Höhe von 3.921.000 Euro zur Deckung der Kosten für den Einbau von geschnittenem Pflaster auf der gesamten Veranstaltungsfläche Altmarkt dem Amt für Wirtschaftsförderung für das Projekt 70.803010 - Baumaßnahmen Kommunale Märkte überplanmäßig bereitzustellen. Die erforderliche Vorlage ist nach Inkrafttreten der HH-Satzung 2021/2022 zur Beschlussfassung einzureichen.“

Die erforderliche Vorlage V0872/21 wurde am 31. Mai 2021 vom Finanzausschuss beschlossen.

6. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Brunnenanlagen auf dem Altmarkt im Rahmen der Baumaßnahmen zu ertüchtigen.“

Es wird aktuell geprüft, ob die Ertüchtigung der Brunnenanlage in 2023 durchgeführt werden kann.

7. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den anliegenden Gastronomen während der verschiedenen Bauphasen Ausweichflächen für ihre Freisitze auf dem Altmarkt anzubieten.“


Ausweichflächen für erreichbare Freisitze der anliegenden Gastronomie im Platzbereich können nicht im gewünschten Umfang zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der Bautätigkeit, der Bautechnologie und der erforderlichen Zwischenlagerplätze stehen diese nicht zur Verfügung. Mögliche Ausweichflächen wurden in der Seestraße und der Schreiber gasse angeboten und werden in Anspruch genommen.

8. „Der Oberbürgermeister wird ferner beauftragt, die Kante an der südöstlichen Ecke vom Platz zum Gehwegbereich barrierefrei abzusenken.“

An der südöstlichen Platzecke erfolgt im Zuge der Baudurchführung eine Bordabsenkung.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. Juni 2023

Mit freundlichen Grüßen

  
Stephan Kühn  
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,  
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:

  
Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister

Detlef Sittel  
Erster Bürgermeister