

Anlage 9 - Kosten- und Finanzierung des Projektes Blaues Band Geberbach im Zeitraum von 2023 bis 2032

	bisherige Ausgaben 2017-2022	Entwurfsplanung		Genehmigung		Fördermittel 2027	AP 2028	Bau				Summe
		2023	2024	2025	2026			2029	2030	2031	2032	
Mittelbedarf												
Machbarkeitsstudie	20.000 €											
Abschnitt 1												
- Planungskosten (brutto)	1.818.794 €											
Grundleistung (brutto)		707.860,29 €	989.948,71 €	62.368,25 €	62.368,25 €	661.979,67 €	1.293.102,24 €	351.156,59 €	351.156,59 €	351.156,59 €	4.831.097,15 €	
Besondere Leistung (brutto)		38.537,14 €	38.537,14 €	38.537,14 €	38.537,14 €	49.060,25 €	49.060,25 €				252.269,07 €	
Nachträge (brutto)		300.000,00 €									300.000,00 €	
- Baukosten (brutto)							13.513.217,55 €	13.513.217,55 €	13.513.217,55 €	13.513.217,55 €	54.052.870,20 €	
Abschnitt 2												
- Planungskosten (brutto)	532.867 €											
Grundleistung (brutto)		396.645,71 €	462.580,33 €	27.844,47 €	27.844,47 €	309.403,63 €	631.579,55 €	193.476,72 €	193.476,72 €	193.476,72 €	2.436.328,31 €	
Besondere Leistung (brutto)		20.604,26 €	20.604,26 €	20.604,26 €	20.604,26 €	14.365,32 €	14.365,32 €				111.147,67 €	
Nachträge (brutto)		169.997,00 €									169.997,00 €	
- Baukosten (brutto)							5.785.895,13 €	5.785.895,13 €	5.785.895,13 €	5.785.895,13 €	23.143.580,53 €	
Projektsteuerung (Anteil UA - brutto)	390.000 €	80.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	1.760.000,00 €	
Sonstige (Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, wiss. Begleitung, u.w.) (ab 2028 pauschal in 5 % der Gesamtkosten) (brutto)	92.500 €	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	61.740,44 €	1.079.361,00 €	1.007.187,30 €	1.007.187,30 €	4.247.663,34 €	
Grunderwerb				750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €				3.000.000,00 €	
Baukostensteigerung (5%)			3.243.548,35 €	3.405.725,77 €	3.576.012,06 €	3.754.812,66 €	3.942.553,29 €	1.034.920,24 €	1.047.856,74 €	1.060.954,95 €	1.074.216,89 €	
Summe (Planungskosten, inkl. Projektsteuerung und Sonstige Kosten)	2.854.161 €	1.738.644,40 €	1.611.670,44 €	974.354,11 €	959.354,11 €	855.000,00 €	2.046.549,31 €	3.367.468,35 €	1.851.820,61 €	1.851.820,61 €	1.851.820,61 €	17.108.502,54 €
(Summe inkl. Ausgaben 2017 bis 2022, brutto)	2.398.455 €	1.461.045,71 €	1.354.345 €	818.784,97 €	806.180 €	718.487,39 €	1.719.789 €	2.829.805,34 €	1.556.152 €	1.556.151,77 €	1.556.152 €	14.376.892,89 €
Summe (Baukosten)								20.334.032,92 €	20.346.969,42 €	20.360.067,63 €	20.373.329,57 €	81.414.399,55 €
(Summe inkl. Ausgaben 2017 bis 2022, brutto)								17.087.422,62 €	17.098.293,63 €	17.109.300,53 €	17.120.445,02 €	68.415.461,81 €
Summe (Gesamt, brutto)												98.522.902,09 €
(Summe inkl. Ausgaben 2017 bis 2022, brutto)												101.377.063,09 €

mögliche Fördervarianten												
Förderungsquote 75% (ab 2028)							1.534.911,98 €	17.776.125,96 €	16.649.092,53 €	16.658.916,18 €	16.668.862,64 €	69.287.909,28 €
Eigenanteil LH DD (25%) (ab 2028)		1.738.644,40 €	1.611.670,44 €	974.354,11 €	959.354,11 €	855.000,00 €	511.637,33 €	5.925.375,32 €	5.549.697,51 €	5.552.972,06 €	5.556.287,55 €	29.234.992,82 €
- davon "2023 bis 2024"			3.350.314,84 €									
- davon "2025 bis 2027"							2.788.708,22 €					
- davon "2028 bis 2032"											23.095.969,76 €	
Förderungsquote 50% (ab 2028)		869.322,20 €	805.835,22 €	487.177,05 €	479.677,05 €	427.500,00 €	1.023.274,65 €	11.850.750,64 €	11.099.395,02 €	11.105.944,12 €	11.112.575,09 €	49.261.451,05 €
Eigenanteil LH DD (50%) (ab 2028)		869.322,20 €	805.835,22 €	487.177,05 €	479.677,05 €	427.500,00 €	1.023.274,65 €	11.850.750,64 €	11.099.395,02 €	11.105.944,12 €	11.112.575,09 €	49.261.451,05 €