

ANTRAG
an den Ortschaftsrat Weixdorf

Einreicher:

Gegenstand:

Finanzierungsvorlage und Zeitplan für den Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotzsche und Bau des Ersatzneubaus

Beschlussvorschlag:

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotzsche voranzutreiben und einen Baustart spätestens 2024 zu realisieren.
2. Es ist zum Stand der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Dresden und der Dresdner Bäder GmbH umgehend zu berichten.
3. Der Ortschaftsrat Weixdorf ist bis Januar 2024 ein Finanzierungsvorschlag für den Ersatzneubau vorzulegen.
4. Dem Ortschaftsrat Weixdorf ist zum Stand der Beantragung der Fördermittel bis Januar 2024 zu berichten und ein Ablaufplan zur Umsetzung des Bauvorhabens zur Kenntnis zu geben.
5. Eine Übersicht über bereits erfolgte Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung des Ersatzneubaus, eine Übersicht über die notwendigen weiteren Schritte (z.B. Planung) und ein grober Ablauf für die Erstellung des Ersatzneubaus in Form eines Zeitplanes sind dem Ortschaftsrat Weixdorf zur Kenntnis zu geben.

Empfohlene Gremien:

Ortschaftsrat Weixdorf		Öffentlich	beschließend
------------------------	--	------------	--------------

Begründung:

Am 15. Juni 2023 beschloss der Stadtrat (Ö32.1, 32.2,32.3, 32.4, 32.5) unter anderem, Vorschläge für die Umsetzung der geplanten Schwimmhalle vorzulegen, möglichst unter Einhaltung des geplanten Baubeginns im Jahr 2024. Bis zum 31. Juli 2023 sollten ein aktualisiertes Bäderkonzept sowie Finanzierungskonzepte für die Investitionen erarbeitet und den Stadtbezirksbeiräten, Ortschaftsräten sowie dem Stadtrat vorgelegt sein.

Inzwischen befinden wir uns im Monat November 2023 und keines dieser versprochenen Dokumente wurde dem Stadtrat und seinen Gremien zur Beratung vorgelegt.

Ein Baustart des Ersatzneubaus in Klotzsche im Jahr 2024 ist aus unserer Sicht somit sehr stark gefährdet.

U. Reul
Stf

H. Vögler
Stf