



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich  
Bildung und Jugend  
GZ: (GB 2) 40

An alle  
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte  
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Datum: 28. JAN. 2020

**Beschlusskontrolle zu V2357/18 (Sitzungsnummer: SR/058/2018)**

8. Grundschule, Konkordienstraße 12 in 01127 Dresden - Gesamtanierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und Durchführung des Bauvorhabens „8. Grundschule, Konkordienstraße 12 in 01127 Dresden - Gesamtanierung“.“

Von September bis Dezember 2019 wurden Reparatur- und Umverlegungsarbeiten an den Versorgungs- und Entsorgungsmedien der beiden zum Standort gehörenden Schulgebäude sowie der Sporthalle als vorgezogene Maßnahme zur Baufeldfreimachung für den ab Sommer 2020 geplanten Beginn der Gesamtanierung ausgeführt.

Derzeit läuft die Vorbereitung zur Ausschreibung der für die Sanierung geplanten Arbeiten.

2. „Im Doppelhaushalt 2019/2020 und der Finanzplanung sind ab 2020 anteilig und ab 2021 jährlich in Abänderung der bisherigen Veranschlagung Baunutzungskosten in Höhe von 138 997 Euro (siehe Anlage 14 zur Vorlage) und Abschreibungen entsprechend Anlage 15 zur Vorlage zu veranschlagen.“

Dieser Punkt wird entsprechend umgesetzt.

Nächste Beschlusskontrolle: November 2020

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Sittel  
Erster Bürgermeister

Beigeordnete/r für Bildung und Jugend

Dr. Peter Lames  
Beigeordneter für  
Finanzen, Personal und Recht

Kenntnisnahme:

Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister