

Anlage 2: Zeitplan Neubesetzung Kreuzkantorat

14.05.2020	Vorlage Auswahlverfahren Kreuzkantorat: Beschluss Stadtrat
Ab Mitte Mai 2020	Stellenausschreibung (Bewerbungsschluss: sechs Wochen nach Veröffentlichung)
Ab Mitte Mai 2020	Einladung Findungskommission und Identifikation von KandidatInnen, die aus Sicht der Findungskommission zur Bewerbung aufgefordert werden sollen
Ende Juni, Anfang Juli 2020	Auftaktsitzung Findungskommission Nach Bewerbungsschluss werden die Unterlagen in einer gemeinsamen Sitzung der Findungskommission gesichtet und die geeignetsten BewerberInnen zur Berücksichtigung im weiteren Auswahlverfahren festgelegt. Die Findungskommission bestimmt aus ihren Mitgliedern die Zusammensetzung der Auswahlkommission für das Verfahren mit dem engeren Kandidatenkreis.
Bis September 2020	Einladung der ausgewählten KandidatInnen und Mitteilung Termine weiteres Auswahlverfahren (insbesondere Proben- und Aufführungszeiten)
November/Dezember 2020	vorstellende Gespräche BewerberInnen mit Findungskommission
Bis Februar 2021	die Findungskommission wählt 2-4 KandidatInnen für das weitere Auswahlverfahren aus
ab 10. April bis Ende Juni 2021	2-4 Vorstellungsrunden der KandidatInnen (Probewochen+Aufführungen) mit Auswahlkommission
Juni 2021	Die Auswahlkommission fasst die Eindrücke und Ergebnisse aus den Probewochen aller Kandidatinnen zusammen und bewertet diese schriftlich. Die Findungskommission nimmt diesen Bericht der Auswahlkommission und den daraus resultierenden Personalvorschlag entgegen und spricht eine Empfehlung aus
Juni 2021	Die Empfehlung wird dem Kirchenvorstand der Kreuzkirchgemeinde und dem Ev.-Luth. Landeskirchenamt mitgeteilt. Diese haben Gelegenheit zur Stellungnahme
Juli 2021	Beginn Vertragsverhandlungen LHD, GB4 und Kandidatin/Kandidaten
September 2021	Nach Abschluss der erfolgreichen Vertragsverhandlungen wird die/der Kandidat/Kandidatin dem Dresdner Stadtrat vorgeschlagen
September 2021	Der / die von der LHD angestellte Leiter / Leiterin des Kreuzchores wird der Kreuzkirchgemeinde als Kreuzkantor / Kreuzkantorin vorgeschlagen
Dezember 2021	Stadtratsbeschluss
31. Juli 2022	Vertragsende Herr Kreile
1. August 2022	Vertragsbeginn neuer/e Kreuzkantor/in
erster Gottesdienst Schuljahr 2022/2023	Amtseinführung der Kreuzkantorin / des Kreuzkantors in der Dresdner Kreuzkirche durch den Landesbischof