



vertraulich

An
den Stadtbezirksamtsleiter des Stadtbezirkes Pieschen
sowie
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Pieschen

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften
GZ: (GB 6) 66.4

Datum: 08. FEB. 2021

Beschlusskontrolle zu V-Pi00021/20 (Sitzungsnummer: SBR Pi/009/2020)
Abschließende Priorisierung von örtlichen Straßenbaumaßnahmen im Stadtbezirk Pieschen

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„Der Stadtbezirksbeirat Pieschen bestätigt die vom Oberbürgermeister vorgelegte finale Vorschlagsliste gemäß Anlage 1 einschließlich der selbst vorgeschlagenen und vom Geschäftsbereich Stadtentwicklung bestätigten Änderungen.“


Das Straßen- und Tiefbauamt informiert in der Anlage 1 über den aktuellen Stand der Arbeiten.

Nächste Beschlusskontrolle: 30. Juni 2021

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Kühn
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:


Detlef Sittel
Beigeordneter
für Ordnung und Sicherheit

Anlage

lfd Nr.	Straße	Abschnitt von Straße bis Straße		betroffene Verkehrsfläche (Gehweg, Straße, ÖB, Bauwerk, Entwässerung,...)	geplante Arbeiten	Ausführende Abteilung (66.2;66.3;66.4;66.5)	Abschließende Priorität STA	Bemerkungen/Umsetzungszeitraum
124	Böcklinstraße	Trachauer Straße	Scharfenberger Straße	Öffentliche Beleuchtung	Hochwasserschutz Unterverteilung	66.5	1	in Planung/Finanzierung offen/frühestens 2021
125	Böttgerstraße	i.H. Nr.53		nördl. Gehbahn	Instandsetzung Gehbahn	66.43	1	Gebiet Erhaltungssatzung - Vorgaben fehlen, es wurde alternativ der Straßenabschnitt bzw. Kopernikusstraße und Hnr. 25 (als Ersatz) beauftragt
126	Dippelsdorfer Straße	Döbelner Straße	Großenhainer Straße	west- und östliche Gehbahn	Instandsetzung beidseitig gesamte Gehbahn punktuell in Betonpflaster/Asphalt	66.43	2	in Vorbereitung, Gebiet Erhaltungssatzung - Vorgaben fehlen
127	Dorothee- Erleben- Str.	Döbelner Straße	Großenhainer Straße	nördliche und südliche Gehbahn	Instandsetzung beidseitig gesamte Gehbahn punktuell in Betonpflaster/Asphalt	66.43	4	in Vorbereitung, Gebiet Erhaltungssatzung - Vorgaben fehlen
128	Stephanstraße	Cottbuser Straße	Schützenhofstraße	west- und östliche Gehbahn	Instandsetzung beidseitig gesamte Gehbahn punktuell in Betonpflaster/Asphalt	66.43	5	Abschnitt Cottbuser-Kopernikusstr. in Vorbereitung, Ausführung im Anschluss an Abschnitte liegen im Gebiet Erhaltungssatzung - Vorgaben fehlen
129	Wilder -Mann- Straße	Industriestraße	Schützenhofstraße	nördliche und südliche Gehbahn	Instandsetzung beidseitig gesamte Gehbahn punktuell in Betonpflaster/Asphalt	66.43	3	Abschnitt Industriestraße - Kopernikusstraße ist fertiggestellt, restl. Abschnitte liegen im Gebiet Erhaltungssatzung - Vorgaben fehlen