



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Mitglieder
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften

GZ: (GB 6) 61 00 39

Datum: 30. JUNI 2021

Beschlusskontrolle zu V2998/19 (Sitzungsnummer: SR/022/2021)

Verkehrsbauvorhaben Königsbrücker Landstraße zwischen Karl-Marx-Straße und Arkonastraße

Sehr geehrte Fraktionen und Mitglieder des Stadtrates,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

1. „Der Stadtrat stimmt der Vorplanung zur Verkehrsbaumaßnahme Königsbrücker Landstraße zwischen Karl-Marx-Straße und Arkonastraße entsprechend dem Ergebnis der Online-Bürgerbeteiligung der Variante 3 + Radroute (Anlage 2 neu der Vorlage) zu.
2. Der Stadtrat nimmt die Gestaltungskonzeption für das Ortsteilzentrum Königsbrücker Landstraße sowie den Käthe-Kollwitz-Platz entsprechend Anlage 4.1 und 4.3 der Vorlage zur Kenntnis und billigt diese als Grundlage der weiteren Planung.
3. Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister mit der Erarbeitung eines Erschließungs- und Unterhaltungskonzeptes für den gesamten Planungsabschnitt der Königsbrücker Landstraße im Rahmen der weiteren Planung.
4. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben planungsrechtlich durch ein Planverfahren gesichert werden soll.
5. Das Finanzierungskonzept wird dem Stadtrat mit einer separaten Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.
6. Der Stadtbezirksbeirat Klotzsche sowie der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften sind über maßgebliche Änderungen in der Planung zu informieren.“

Die Untersuchung zur Radroute Kieler Straße - Alexander-Herzen-Straße befindet sich gegenwärtig in der Planung. Mit Ergebnissen ist, auch aufgrund der erforderlichen projektbegleitenden Parkraumuntersuchung, im zweiten Halbjahr 2021 zu rechnen.

Die Erarbeitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, inklusive der unter Punkt 2 und 3 benannten Fachplanungen erfolgt federführend durch die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und befindet sich gegenwärtig in der Vorbereitung. Mit Ergebnissen ist voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 zu rechnen.

Nächste Beschlusskontrolle: 31. Dezember 2021

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Kühn
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister