



vertraulich

An
den Vorsitzenden sowie
die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Leuben

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Umwelt
und Kommunalwirtschaft
GZ: (GB7) 67.31

Datum: 16. AUG. 2021

Beschlusskontrolle zu V-Leu00033/20 (Sitzungsnummer: SBR Leu/011/2020

Unterstützung von Maßnahmen gemäß Aufgabenabgrenzungsrichtlinie durch den Stadtbezirksbeirat, hier: Planung Instandsetzung Kirchplatz Laubegast

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Zwischenstand kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

- „1. Der Stadtbezirksbeirat Leuben beschließt die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft aus den kommunalen Haushaltsmitteln des Stadtbezirksbeirates Leuben für das Jahr 2020 in Höhe von 8.000,00 Euro für die Planung der Instandsetzung des Kirchplatzes Laubegast.
2. Die erarbeitete Planung ist dem Stadtbezirksbeirat Leuben vorzustellen.“

Mit der Planung der Leistungsphasen 3 bis 6 wurde mit den Mittel den Stadtbezirkes Leuben das Dresdner Planungsbüro Kretzschmar & Partner beauftragt. Pandemiebedingt kam es in der ersten Jahreshälfte 2021 zu Verzögerungen im Planungsablauf. Seit Mai 2021 liegen aber die Ergebnisse des Entwurfs und der Genehmigungsplanung, die denkmalschutzrechtliche Genehmigung sowie eine detaillierte Kostenberechnung vor. Das Baugrundgutachten als Grundlage für eine kostensichere Planung wurde ebenfalls abschließend bearbeitet.

Im Ergebnis des Planungsprozesses wurde in Abstimmung mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft der Umfang der Sanierungsmaßnahmen um die Erneuerung der Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter), die Ergänzung fehlender Bäume in der Anlage und an der Straße, die grundhafte Pflege der Gehölzflächen und des Baumbestandes erweitert. Ziel ist ein nachhaltiges und langfristiges Ergebnis der Sanierungsmaßnahmen in der intensiv genutzten Anlage. Die geschätzten Baukosten und damit die anrechenbaren Kosten für die Planung wurden in der Folge präzisiert. Daraus ergibt sich ein erforderlicher Nachtrag für die Planungskosten. Die vorab geschätzten Baukosten belaufen sich auf 70.050,00 Euro brutto. Dabei ist berücksichtigt worden, dass das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft anteilig Leistungen für die Instandsetzung des Kirchplatzes Laubegast aus Haushaltsmitteln mitfinanziert.

Dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft stehen darüber hinaus keine investiven Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung.

Es ist vorgesehen, die Ergebnisse der erarbeiteten Planung dem Stadtbezirk Leuben in einer der nächsten Sitzungen des Beirates vorzustellen und den erforderlichen finanziellen Umfang der Maßnahme zu erläutern. Für die Durchführung der Maßnahme wird eine finanzielle Unterstützung durch den Stadtbezirk Leuben benötigt.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen soll, soweit die Finanzierung gesichert ist, im Frühjahr 2022 begonnen werden.

nächste Beschlusskontrolle: August 2022

Mit freundlichen Grüßen



Eva Jähnigen
Beigeordnete für Umwelt
und Kommunalwirtschaft

Kenntnisnahme:



Detlef Sittel
Erster Bürgermeister